PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Tytut zadania:

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 416 na odcinku Pietna - Sciborowice

Adres obiektu
budowlanego:

Wojewodztwo opolskie, Powiat Krapkowicki, Gmina Krapkowice
Pas drogi wojewodzkiej nr 416 na odcinku od km 3+893 do km 6+550

Kody CPV:

71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw
budowlanych

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
telekomunikacyjnych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic, sciezek ruchu
Pieszego

45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw

Zamawiajacy (Inwestor)

Adres:

Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu

45-231 Opole, ul. Oleska 127

Imiona i nazwiska osob
opracowujacych program
funkcjonalno-uzytkowy:

Adrian Mis -Wydziat Budowy - Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu

Data:

Wrzesien 2023 r.




Spis tresci

Y o3 (=T f USRS 2
LT T o RPN 5
Czesc opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego..............ccceeveeeciievciieccie e, 5

SEAN ISENIEJGCY ...t e et e e e e s e s e e e e e e e e e e anenee 5

Opis 0g6Iny przedmiotu ZamMOWIENIA ............cccviiiiiiiiii e 6
Warunki realizacji przedmiotu zamowienia ..............ccccoeeiiiiiiciiic e, 11

3.1. Dokumenty i materiaty dla Zamawiajgcego ............ccceviviiiiieciiiie e 11
B o - Lol oI - (T 1o [ A ] o T PSR 12
3.3. Harmonogram prac projektoWych ............ccccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiceecee e 14
3.4. Kontrola jakosci opracowan projektowych ...............cccocooiiiiiiiiiii i, 16
3.5. Prace pomiarowe i BAdaWCeze...............ooooiiiiiiiiiiii e 18
3.6. Wykonanie opracowan projektowych ............cccccooviiiiiiiiiiiiicce e 18
3.7. Opracowanie dokumentacji projektowe]j ..........cc.cccveviviiiiiiiciiii e 20
3.7.1. Wymagania ogolne do dokumentacji ...........cccccevcuviiiiiiiiiiiiiiiee e 21
3.8. Wymagania uzytkowe dla projektowanych obiektéw i urzadzen budowlanych ........... 23
3.8.1 Obiekty rOBOWE ........ooooeiiiiiieee ettt e et e e et e e e e aba e e e e nsbeeeennaeeeean 23
3.8.2. Obiekty iNZYNIersKi@ ...........ccoociiiiiiiiiiiicee e e e 23
3.8.3. 1NN OBIEKEY ... e raeeeeas 24
3.8.4. Dostepnosc do obiektow budowlanych ... 25
3.9. Wymagania szczegétowe do dokumentacji projektowej ...........cccoeeeveiiieeiiiiieeeccinenn. 25
3.9.1. Koncepcja ProjEKLOWA ..........ccoiiiieiiiiiiciiieeccteee et e e ettt e e e et e e e eeatae e e eeabae e e s ntaeeeennnaeeaaas 25
3.9.2. Projekt organizacji FUChUL...............occoiiiiiiiii e e e 26
3.9.3. Projekt urzgdzenia zieleni...........cc.cc.uvviiiiiiiiiii e 27

3.9.5. Opracowanie z zakresu gospodarowania wodami i zarzgdzania zasobami wodnymi .. 27

3.9.6. Projekt konstrukcji Nawierzchni ................cccooiiieiiii i 27
3.9.7. Projekt BUdOWIANY.............ooooiiiiiee et et e e aae e e 28
3.9.8. Projekt WYKONAWCZY .........cccoviuiiiiiiiiiieiciiiee ettt e et e e s stae e e seatae e e s nsaeeesnnreeeeas 33
3.10. Dokumentacja 8eoteChNICZNa ............cooocuiiiiiiiiiie e 35
3.10.1. Projekt prac 8eologiCZNyYCh.............oooiiiiiiiiii e 35
3.10.2. Dokumentacja 8EO0IOGICZNA ..........ccoooiiiiiiiie e e 35
3.10.3. Warunki prowadzenia prac geologicznych ..............ccoooviiiiiiiiii i 36
3.11. Zatwierdzenie i przekazanie dokumentacji technicznej...............ccccoeveviiieiiiciieeiccinen, 36
3.11.1. Uzyskanie decyzji zatwierdzajacej dokumentacje projektowa............cccccoevevvieiinnnennn. 36
3.11.2. Przekazanie do uzgodnienia dokumentacji wykonawczej .............cccoooveeiiiiiniinnnnn. 36



3.12. Specyfikacje techniczne — Szczegétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

ROBOt BUdOWIANYCh ...t et srae e enes 37
3.13. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia ...............ccccceeeeenneennn. 38
3.14 . Audyt bezpieczeristwa ruchu drogOWEeEO0 ...... ......ccoviiiiiiiicece et e 38
3.15. ZoboWigzania WYKONAWCY ...........cccoccociiiieiiciieee et s e sttt e et e saeste s e stesbestesaveeenes 38
0Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe..............cccoeeviieiiii e 39
Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe...............cccoocviviiiiccie e, 40
5.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe..............cccvviiiiiiii i 40
5.2. Przebudowa korpusu drogii nawierzchni..............cc.ccooooiiiiiiiiii e 40

5.3. Droga dla pieszych Btad! Nie zdefiniowano

ZAKEAAKI. .....cooeiiieiie e e 41
5.4. Skrzyzowaniai zjazdy indywidualne ................ccoooiiiiiiii e 41
5.5. Profilowanie poboczy 0raz skarp .............coooiiiiiiii s 42
5.6. Siec elektryczna (nN i SN) i telekomunikacja............ccceecvveriiiiiiiiiee e 42
5.7. Peroniprzej$cia dla PieSZYCh .........c.ooiiiiiiiii i e 42
T O (e 1T P PPPPPPPPPPPPRE 42
5.9. Przepusty pod KOrong drogi ..........ccccceeeiiiiiiiiiiiec ettt 43
5.10. BAri€ry droSOWE .........cccciiiiiiiiiiieictieee ettt e et e e e ette e e e ebte e e e ebteeeesbtaeesebtaeasesteeesenseaeenannes 43
5.11. Oznakowanie PiONOWE i POZIOME. .............eeiiiiiiiiiiiieeeceiieee et e et e e s e e e eaee e e e sreeeeeeanes 43
5.12 Zatoki QUEODUSOWE ........c.oououiiiiiiiiice ettt sttt st et ebe s bt s s b e ene e a 44
5.13 WYSPY SPOWAINIAJGCE ......ocueorieiieeecece ettt te st st e b et et s s sasete st ste e snanentanens 44
5.14 Kanat techNOIOGICZNY...........coooiiiiiiecc et s 45
5.15 UWagi dOAatKOWAE............cco oottt sttt ettt a e e testeete s b e e e s bebaeseassasaseetesees 45

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia............................ 45
6.1. Wymagania 08O0INe. ...............oooouiiiiieiiiie ettt e et e e et e e e et e e e e aba e e e s bt e e e e nraaaaan 45
6.2. Wymagania teChNIiCZNe ............ccooiiiiiii e e e e aaa e e 46
6.2.1. Zabezpieczenie tereNU BUdOWY ............ccuviiiiiiiiiiiiiieec e e 46
6.2.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot ..............cccocceeiiiiiiiiiiiieecec e, 46
6.2.3. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej ............cccooeeeciiiiicciieeccee e 46
6.2.4. BezpieczeNstWo i higiena PracCy........c.cccooouiiiiicciiie et 46
6.2.5. RODOtY PrzygOtOWAWCZE. ...........oviiiiiiiee et e et e e e e e e e enaaeeeeas 47
6.2.6. RODOtY ZIBMINE .........eviiiiiec e et e e et e e e e aba e e e s abae e e eaeaeeeans 48
6.2.7 RODOTY ArOBOWAE..........ooiiet ettt et e b et s bbb s s e s n e ebe s s e eees 49
6.2.8. NAWIEIZCRNIA ....cceeiiiiiiiiic ettt s s s 49
6.2.9. PODOCZA ... e s e e 49



6.3.
6.4.
6.5.
6.5.1.
6.5.2.
6.5.3.
6.6.
6.7.

Wymagania materiatoWe................oooiiiiiiiiie e e e 49
Wymagania funkcjonalne...............ooooiiiiiiiiii e 49
Wymagania dotyczgce opracowan projektowych zatagczonych do oferty ....................... 50
(07 2T 1 -Tol o [ {or 4 1 - TR 50
Materiaty do uzyskania zgody na prowadzenie robét budowlanych .............................. 50
WYMABaNE tEIMINY ..ottt e e e e e s s e e e e e e s e s snareeeeeeeeesnnas 50
USTtalenia WYJSCIOWE ..........c.ooiiiieiiie ettt ee et e et e et e e ta e e nae e eraeennes 50
INNE@ USTAIENIA ...ttt e e s e b e s ne e e sabeeeneas 51
Cze$¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego ............cccceeveiivieeciieeecccneenn. 52
WYEYCZNE 1 INSEIUKCIE ... e e e et ee e e e aaa e e e e eareeas 54
Zataczniki do programu Funkcjonalno — Uzytkowego ............cccccceeviviiieiiniiiee e, 57



Wstep

Program funkcjonalno — uzytkowy opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454).

Jego zadaniem sg ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robdét budowlanych,
przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.
Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie
robot budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno - uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do
przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie Ustawy Prawo Zamodwien Publicznych,
przygotowania oferty Wykonawcy i zawarcia Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robét
budowlanych.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie zadania typu zaprojektuj i wybuduj — inwestycja pn:
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 416 na odcinku Pietna — Sciborowice.

W ramach zadania nalezy wykona¢ dokumentacje projektows i na jej podstawie, zgodnie z przepisami,
zrealizowad roboty budowlane.

I. Czes$¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego
1. Stanistniejacy

Przedmiotem przedsiewziecia jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 416 na odcinku Pietna -
Sciborowice. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, w powiecie
krapkowickim, gminie Krapkowice. Poczgtek planowanej inwestycji rozpoczyna sie w km ok. 3+893
(Pietna od skrzyzowania na Borek) a koriczy w km ok. 6+550 (Sciborowice). Dtugoé¢ projektowanej
rozbudowy drogi wynosi¢ bedzie ok. 2,657 km. Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w
pasie drogowym stanowigcym witasnos¢ Wojewddztwa Opolskiego i bedgcym w trwatym Zarzadzie
Zarzadu Dréog Wojewddzkich w Opolu oraz na dziatkach, ktérych zajecie bedzie konieczne do realizacji
inwestycji w wyniku opracowania przez Wykonawce dokumentacji projektowej. Projektowana o$ drogi
w catosci przebiega po istniejgcym Sladzie drogi wojewddzkiej nr 416. W stanie istniejgcym DW 416
jest drogg jednojezdniowg klasy G o dwdch pasach ruchu o szerokosci drogi od 6,5 do 7,00 m.
Wystepujg obustronne pobocza gruntowe szerokosci ok.1,00-1,20 m oraz obustronne rowy czesciowo
zamulone i zaro$niete krzakami. W Sciborowicach na czeéci odcinka zamiast rowéw wystepuje
odwodnienie w postaci korytek betonowych 0,5 *0,5 m. W Sciborowicach wzdtuz drogi zlokalizowany
jest takze droga dla pieszych strona lewa z ptyt betonowych 0,5%0,5 m o szerokosci 2 m o dtugosci
okoto 54 m, strona prawa z kostki betonowej o szerokos$ci 2m o dtugosci okoto 240 m wraz z Sciekiem
przy krawezniku z kostki betonowej oraz strona lewa droga dla pieszych z kostki betonowej o
szerokosci okoto 1,5 m o dtugosci okoto 55 m wraz ze sSciekiem przykraweznikowym z kostki
betonowej. Wzdtuz drogi dla pieszych w Sciborowicach po stronie prawej (przy zatoce autobusowej)
wystepuje kanalizacja deszczowa oraz po stronie lewej od skrzyzowania na Przysiétek Wesofa do konca
zabudowan.. W Sciborowicach zlokalizowane s3a dwie zatoki autobusowe o nawierzchni bitumicznej
oraz dwa przejscia dla pieszych (nieoswietlone) . Przy zatoce po stronie prawej zlokalizowana jest
murowana wiata przystankowa Wg stanu istniejgcego, nawierzchnia bitumiczna drogi jest
zdeformowana w kierunku poprzecznym i podtuznym, widoczne jest znaczne skoleinowanie, na
nawierzchni wystepujg slady wielokrotnych napraw czastkowych oraz liczne ubytki i wykruszenia.
Pobocza po obu stronach drogi wyniesione ponad rzedne nawierzchni drogi (brak konserwacji — $cinki
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poboczy). Wzdtuz drogi jadagc od m Pietna po stronie prawej w poblizu pasa drogowego (poza nim)
przebiega sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna , ktéra na wysokosci skrzyzowania z ul Polng w
Sciborowicach wchodzi na teren pasa drogowego potem wychodzi poza pas drogowy by znéw w
okolicach skrzyzowania z ul Debowg wej$¢ w pas drogowy . Dodatkowo od ul. Polnej w Sciborowicach
wzdtuz pasa drogowego (poza nim) zlokalizowana jest sie¢ elektryczna (stupy wraz z oprawami ), oraz
sie¢ wodociggowa, ktdra przechodzi pod drogg wojewddzka w okolicach budynku przy Krapkowickiej
2. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono zréznicowanie w ilosci i grubosci warstw
mieszanki mineralno — asfaltowej. W celu wifasciwego rozpoznania istniejgcych elementéw
konstrukcyjnych drogi konieczne jest wykonanie odwiertow.

W ramach rozbudowy drogi przewiduje sie ewentualng wycinke drzew i krzewéw kolidujgcych z
inwestycjg. Wycinka drzew i krzewdw bedzie zwigzana z koniecznoscig poszerzenia jezdni oraz
zapewnienia lepszej widocznosci bocznej na drodze.

W ciaggu planowanej inwestycji znajduja zjazdy publiczne i zjazdy indywidualne, skrzyzowania zwykte
z drogami gminnymi.

Na przedmiotowym odcinku zlokalizowane sg nastepujace przepusty pod droga:
-w km 4+477 przepust zelbetowy rurowy o srednicy 1,0 midf. 17,3 m

- w km 5+072 przepust zelbetowy rurowy o srednicy 0,6 midf. 10,0 m

- w km 6+205 przepust stalowy rurowy o $rednicy 1,5 m i dt. 15,00 m

Przepusty w km 4+477 i 5+072 wymagajg gruntownej przebudowy

2. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia
Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajgce na:
- Opracowaniu dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno — uzytkowy i i

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach wydang przez Burmistrza Gminy
Krapkowice wraz z uzyskaniem niezbednego pozwolenia zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej zgodnie z Ustawgq z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych — Dz. U. 2022
r. poz. 176 tekst jednolity).

Nalezy opracowac operat wodno — prawny i uzyskac¢ pozwolenie wodno — prawne, a takze
inne elementy niezbedne do realizacji zadania oraz uzyskanie pozwolen, uzgodnien i
zatwierdzen wynikajgcych z zakresu projektu oraz akceptacje kompletnej dokumentacji
przez ZDW w Opolu.

- Wykonaniu robdét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg w oparciu o

dokumentacje projektowa wykonang przez Wykonawce robét wraz ze $wiadczeniami nie
bedacymi robotami budowlanymi oraz w razie koniecznosci zabezpieczenie zabytkdéw
matej architektury, prowadzenia badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru
archeologicznego, przyrodniczego oraz ornitologicznego — w zakresie wynikajgcym ze
szczegoblnych przepiséw.

Ogdlny, wstepny zakres wykonania robdt budowlanych, charakterystyczne parametry
okreslajace zakres robdt budowlanych, ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe sg
zawarte w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.



Dokumentacja projektowa winna zostaé opracowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w szczegdlnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z 2 marca 1999 r. Nr 43 poz. 430 z pdzn. zmianami).

W przypadku wystgpienia koniecznosci uzyskania odstepstw od warunkdéw technicznych

nalezy uwzgledni¢ uzyskanie takiego odstepstwa. Wykonawca bedzie zobowigzany do

opracowania wszystkich niezbednych do tego celu opracowan, pomiaréw.

Projektowana rozbudowa drogi polepszy warunki komunikacyjne oraz przyczyni sie do
zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu na tym odcinku. W ramach opracowania projektuje sie
jezdnie drogi wojewddzkiej o nawierzchni bitumicznej, przebudowe skrzyzowan,
przebudowe i budowe zjazdéw indywidualnych i publicznych, przebudowe przepustow
pod droga, wyspy spowalniajgce na wlocie do m. Pietna oraz na wlocie do m. Sciborowice,
wymiane nawierzchni na drogach dla pieszych oraz budowe nowych drég dla pieszych.
Odwodnienie odbywac sie bedzie za pomocy spadkdw powierzchni oraz odcinkéw
przydroznych trawiastych rowéw odwadniajgcych oraz w miejscach gdzie nie bedzie takiej
mozliwosci w innej formie np. kanalizacji deszczowej. Projekt moze wymuszac
koniecznos¢ rozbidrek ogrodzen oraz ich odtworzenie zwigzanych z koniecznoscig zajecia
terenéw potrzebnych pod infrastrukture drogowa.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacjg techniczna.

Przedmiotem zaméwienia jest Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 416 na odcinku Pietna — Sciborowice -
zaprojektuj i wybuduj

Etap I. Zamdwienie obejmuje czes¢ projektowa:

a)

prace geodezyjne:
— opracowanie mapy do celéw projektowych,
— wykonanie podziatu dziatek,
—  stabilizacja granic pasa drogowego

Wykonawca przy szacowaniu kosztéw sporzadzenia dokumentacji geodezyjno - prawej

(przygotowanie projektéw podziatéw nieruchomosci) koniecznej do uzyskania pozwolenia

zgodnie z ustawy Prawo budowlane i/lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej zobowigzany jest zatozy¢ mozliwe btedy, braki w ewidencji gruntéw i budynkéw

skutkujgce koniecznoscia ustalenia granic, zgodnie ze wszystkimi przepisami obowigzujgcymi

w tym zakresie (w/w ustali¢ we wtasciwych miejscowo PODGIK).

b)

prace projektowe:
opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID), lub pozwolenia na podstawie prawa budowlanego na jakim
bedzie mozliwe prowadzenie robét budowlanych
opracowanie projektu wykonawczego,
sporzadzenie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem,
sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego (BIOZ)
opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych,



Etap Il

wykonanie opracowan z zakresu ochrony sSrodowiska wraz z uzyskaniem decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia .
opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem wymaganych pozwolen
wodnoprawnych
Wykonawca winien uzyska¢ wymagane przepisami prawa zgody wodnoprawne, o ktérych
mowa w art. 388 ustawy Prawo wodne, m.in.:
1) pozwolenia wodnoprawne w wymaganym zakresie (m.in. w zakresie ustugi
wodnej, szczegdlnego korzystanie z wéd, wykonania urzadzen wodnych,
2) oceny wodnoprawne — jezeli bedg wymagane
Optaty zwigzane z uzyskaniem zgdd wodnoprawnych oraz wszelkich niezbednych
zatgcznikdéw do uzyskania ww. zgdd pokrywa Wykonawca.
W gestii Wykonawcy bedzie uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, uzgodnien, opinii od
wiasciwych jednostek organizacyjnych Paistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
niezbednych do realizacji inwestycji.
wykonanie badan gruntu - odwierty (wg wykazu parametréw wykonania odwiertéw
geologicznych),
wykonanie szczegétowe] inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrebu,
w opracowywanej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ lokalizacje kanatu technologicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych art. 4 pkt 15a), art. 39 ust.
6, badZz tez w uzgodnieniu z Zamawiajgcym uzyskac odstepstwo, o ktérym mowa w art. 39
ust. 6c. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje istniejgcych sieci
teletechnicznych i teleinformatycznych,
inne elementy niezbedne do realizacji zadania.
— projektowanie obiektu inzynierskiego obcigzenie dla klasy 1 zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022
r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.
U. z 2022 poz, 1518 ze zmianami) oraz zgodnie z zatwierdzonymi ,,Wzorcami i
standardami rekomendowanymi przez Ministra wiasciwego ds. transportu” (WR-M)
sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robét budowlanych oraz w okresie rekojmi za
wady dla robdt budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej
opracowanej przez Wykonawce.

. W zakres rozbudowy drogi wchodzi:

rozbidrka istniejgcej konstrukcji drogi,

wymiana konstrukcji drogi na nowoprojektowang,

poszerzenie jezdni do 7,0 m o parametrach drogi klasy G i przekroju 1x2. Szerokos¢ paséw
ruchu 2x3.5 m.

dostosowanie drogi do przenoszenia obcigzenia ruchem o maksymalnym nacisku 115
kN/o$,

wykonanie niezbednych wzmocnienn i dostosowania podtoza do przenoszenia
zaprojektowanych obcigzen, Zamawiajgcy wymaga osiggniecie nosnosci na podbudowie
pomocniczej >= 120MPa,

wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego. Podbudowe zasadniczg nalezy
zaprojektowad i wykonac¢ z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cso/3 Uzyskanego poprzez
przekruszenie skat magmowych. Nie dopuszcza sie stosowania kruszyw ze skat osadowych



i przeobrazonych. Zamawiajgcy wymaga osiggniecie no$nosci na podbudowie zasadniczej
>= 180MPa,

wykonanie pakietu warstw bitumicznych konstrukcji drogi sktadajgcych sie z warstwy
podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego, warstwy wigzacej z betonu asfaltowego i
warstwy Scieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA. Warstwy bitumiczne $cieralng
i wigzgca nalezy zaprojektowad i wykonac na bazie asfaltéw modyfikowanych i kruszyw
uzyskanych poprzez przekruszenie skat magmowych. Nie dopuszcza sie stosowania
kruszyw ze skat osadowych i przeobrazonych,

wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o szerokosci minimalnej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami . Pobocza nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ z warstwami
wzmocnienia podtoza i podbudowy pomocniczej jak w konstrukcji drogi i stanowigce
jednolity element z konstrukcjg drogi,

wykonanie skarp o pochyleniu 1:1.5 z humusowaniem i obsianiem trawga. W miejscach
tego wymagajgcych nalezy zastosowaé stabilizacje skarp za pomocg siatek
antyerozyjnych, elementéw betonowych (azuréw), geokraty komérkowej lub materacy
gabionowych,

wykonanie nowych obiektéw inzynierskich w km 4+474 oraz w km 5+072 z zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 poz,
1518 ze zmianami) dla klasy | oraz zgodnie z zatwierdzonymi ,,Wzorcami i standardami
rekomendowanymi przez Ministra wtasciwego ds. transportu” (WR-M)

przebudowa i budowa zjazdédw publicznych i zjazdédw indywidualnych,

wykonanie nowych konstrukcji i nawierzchni na istniejgcych drogach dla pieszych (wraz z
ewentualng korektg kraweznikéw , obrzezy oraz Scieku przykraweznikowego) oraz
budowg drogi dla pieszych w Sciborowicach od posesji nr 5 do posesji nr 13 (dt okoto 36
m)

wykonanie rowdéw przydroznych oraz zapewnienie odwodnienia terendw przylegtych,
wykonanie odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni jezdni w postaci np. kanalizacji
deszczowej wraz z odwodnieniem terendéw przylegtych w miejscach gdzie nie mozliwe
bedzie wykonanie rowéw

budowa elementéw bezpieczenstwa ruchu (w tym stupki hektometrowe),

ewentualng przebudowe i/lub zabezpieczenie kolidujgcych z inwestycjg urzadzen
infrastruktury  technicznej miedzy innymi : sieci  elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej, wodociggu. W dokumentacji i ofercie nalezy przewidzie¢ i uwzglednié¢
ewentualne kolizje nie wymienione powyzej a mozliwe do uwzglednienia na podstawie
analizy miedzy innymi dokumentéw geodezyjnych lub wizji lokalnej w terenie, oraz
wywiaddéw branzowych,

wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg

pas drogowy — montaz stupéw granicznych betonowych zéttych (Swiadek) w terenie
niezabudowanym,

wykonanie przejs¢ dla pieszych z oswietleniem dedykowanym zasilanych z sieci
elektrycznej. W projekcie i ofercie nalezy uwzgledni¢ zaprojektowanie i wykonanie
przytacza energetycznego do tego celu. Na przejéciu dla pieszych i wzdtuz peronéw
przystankowych nalezy zastosowa¢ nawierzchnie z elementéw integracyjnych czy
zastosowac na catej dtugosci sciezki linie prowadzacg integracyjng,
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- budowa kanatu technologicznego na catej dtugosci realizowanej inwestycji,

- wykonanie zatok autobusowych w m. Sciborowice wraz z peronami wraz z o$wietleniem
z sieci zgodnie miedzy innymi zgodnie z zatwierdzonymi ,Wzorcami i standardami
rekomendowanymi przez Ministra wtasciwego ds. transportu”

- wykonanie wysp spowalniajacych : na wylocie z m. Pietna (poczatek odcinka) oraz na
wlocie do Sciborowic od strony m. Pietna

- wykonanie o§wietlenia wysp spowalniajacych

- wykonanie barier energochtonnych w miejscach tego wymagajgcych miedzy innymi przy
przepustach

Odwodnienie zapewnia projektowane spadki podtuzne i poprzeczne drogi. Wody opadowe i

roztopowe bedg przechwytywane odcinkowo beda sptywaé bezposrednio do trawiastych

rowow przydroznych po skarpach. W miejscach gdzie wykonanie odwodnienia w postaci
rowow nie bedzie mozliwe nalezy przewidzie¢ kanalizacje deszczowg z odprowadzeniem do
rowow . W przypadku matych spadkéw podtuznych drogi przy kraweznikach nalezy wykona¢

Sciek przykraweznikowy.

W przypadku projektowania odwodnienia drogi nalezy uwzglednic zastang sytuacje w terenie
dotyczacg istniejgcych urzadzen melioracyjnych z koniecznoscig zaprojektowania i wykonania
ewentualnie dodatkowych elementéw np. zbiornikéw zbierajgcych wody opadowe.

Woda opadowa i roztopowa wprowadzona do s$rodowiska spetnia¢ bedzie parametry
okreélone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019 roku w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzqdzeri wodnych (Dz.U.
2019 poz. 1311).

Przed przystgpieniem do prac projektowych wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary,

badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejgcego obszaru, w tym w szczegdlnosci:

- badania geotechniczne i geologiczne istniejgcego podtoza

Odwierty nalezy wykona¢ w miejscach innych anizeli wykonano w zataczonych do PFU
kartach otworéw geotechnicznych. Jesli Wykonawca uzna za konieczne, odwierty nalezy
wykonac gesciej).
Gtebokos¢ odwiertéw minimum 2 m. ponizej dna wykopu. Dla rozbudowy odwierty nalezy
wykonaé przez istniejgcg konstrukcje 1,0 m od istniejgcej krawedzi jezdni. W przypadku
obiektéw inzynieryjnych nalezy wykona¢ odwierty do gtebokos$ci minimum 12 m,

- inwentaryzacje istniejgcego zagospodarowania pasa drogowego,

- inwentaryzacje istniejacej zieleni,

- analiza obstugi komunikacyjnej dziatek przylegtych,

- ocena przepustowosci, przejezdnosci, analiza widocznosci na odcinkach szlakowych oraz
skrzyzowaniach.

Wykonaweca bedzie stosowat metody wykonywania pomiardw i badan przy inwentaryzacjach
oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodnie z
wymaganiami Umowy, przepisow, polskich i europejskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.

10
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Warunki realizacji przedmiotu zamodwienia

. Dokumenty i materialy dla Zamawiajacego

Niezaleznie od kompletu dokumentacji przedtozonej do uzyskania decyzji zezwalajgcej na
realizacje inwestycji drogowej lub uzyskania niezbednego pozwolenia zgodnie z Ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane do Zamawiajgcego nalezy dostarczy¢ nastepujace materiaty,
dokumenty i opracowania:

e mape przedstawiajgcg proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbednego
dla obiektéw budowlanych, oraz istniejgce uzbrojenie terenu (1 egz.),

e analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi (w formie graficznej i opisowej),

e okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

e projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany
wraz z zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) aktualnym na dziert opracowania projektu
(3 egz),

e projekt techniczny (3 egz.),

e mape do celdw projektowych w wersji papierowej i numerycznej,

e mape ewidencji gruntow i budynkéw (1 egz.),

e projekty podziatu nieruchomosci (1 egz.),

e opiniaz narady koordynacyjnej (ZUDP) wraz z zatgcznikami graficznymi (po 1 egz. w wers;ji
papierowej i elektronicznej),

o kserokopie wypisdw z rejestru gruntdéw, z zastrzezeniem ze majg by¢ nie starsze niz 1
miesigc w dniu ztozenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji,

e kopie szkicéw granicznych wraz z wykazami wspotrzednych na nosniku elektronicznym,

e opisy topograficzne z co najmniej dwoch reperéw (panstwowych lub roboczych) na
kilometr drogi wraz z rzednymi wysokosciowymi,

e opisy topograficzne punktéw gtéwnych lub ich wspdtrzedne w panstwowym ukfadzie
wspotrzednych; w przypadku przekazania tylko wspétrzednych punktéw gtéwnych nalezy
rowniez przekaza¢ wspotrzedne poziomej osnowy geodezyjnej wraz z opisami
topograficznymi,

e analize wtasnosci dziatek wraz z analiza potgczenia dziatek z siecig drogowa
zaprezentowane na kopii aktualnej mapy ewidencyjnej,

e materiaty poswiadczajgce trwatg stabilizacje nowych granic pasa drogowego.

Wszystkie wymienione powyzej materiaty, dokumenty i opracowania (oprdcz tych, ktére mozna
wykonac po uzyskaniu decyzji ZRID) nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego na co najmniej 30 dni
przed ztozeniem do urzedu kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID celem weryfikacji

Dokumenty konieczne do uzyskania decyzji ZRID

Zgodnie z warunkami obowigzujgcych przepiséw, w tym ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363 — tekst
jednolity z pdéin. zm.) do uzyskania decyzji ZRID konieczne sg nastepujgce opracowania i
dokumenty:

11
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mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiajgcg proponowany przebieg drogi, z
zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, oraz istniejgce uzbrojenie
terenu,

w/w mape zaleca sie wykona¢ w skali 1:500 i majg na niej znajdowac sie linie
rozgraniczajgce teren inwestycji (pas drogowy) oraz linie rozgraniczajgce teren niezbedny
do zajecia na «czas realizacji inwestycji (dla celéw przebudowy sieci-ciggéw
technologicznych) — liczba egzemplarzy zgodna z wymaganiami witasciwego miejscowo
organu wydajgcego decyzje ZRID,

analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi (w formie graficznej i opisowej),
okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

mapy zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci, sporzadzone zgodnie z odrebnymi
przepisami w ilosci niezbednej do uzyskania decyzji ZRID,

cztery egzemplarze projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego wraz z zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) — tekst
jednolity, aktualnym na dzien opracowania projektu,

wiasciwe opinie,

opinia z narady koordynacyjnej (ZUDP) wraz z zatgcznikami graficznymi,

wymagane przepisami odrebnymi decyzje administracyjne, w tym decyzje o
Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia oraz decyzje o pozwoleniu
wodnoprawnym (jesli bedzie wymagana),

wypisy z rejestru gruntow, z zastrzezeniem, ze majg by¢ nie starsze niz 1 miesigc w dniu
ztozenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji,

mapa ewidencji gruntéw i budynkdw,

mapa do celéw projektowych,

w przypadku braku ksiegi wieczystej dla nieruchomosci Skarbu Pariistwa — zaswiadczenie o
podstawie nabycia tej nieruchomosci na rzecz Skarbu Panstwa,

whniosek o wydanie decyzji ZRID,

wykaz dziatek objetych wnioskiem ZRID, w tym: objetych linig rozgraniczajaca; poza linig
rozgraniczajacg, ale stanowigcych teren niezbedny do realizacji inwestycji; dziatek
planowanych do przejecia na rzecz Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego,
uzyskanie od wtascicieli/ wspdtwtascicieli/ uzytkownikéw/ zarzadcow nieruchomosci
dokumentéw niezbednych do wykazania sie prawem dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane (w tym umowy uzyczenia, umowy najmu, umowy o udostepnienie terenu)
— jezeli zajdzie taka koniecznosg,

inne opracowania i materiaty wymagane przez wtasciwy miejscowo organ wydajacy decyzje
ZRID.

Prace geodezyjne

Mapa do celéw projektowych:

Mapa do celdw projektowych powinna by¢ sporzadzona w skali 1:500, powinna by¢ opracowana
w postaci numerycznej (wektorowej) jak i analogowej (papierowej lub pliku PDF opatrzonym
podpisem kwalifikowanym). Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu
map do celéw projektowych w wersji papierowej jak i elektronicznej (wektorowej). Stan prawny
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dziatek na mapie do celéw projektowych powinien spetnia¢c warunki okresSlone w § 9
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w
sprawie ewidencji gruntéw i budynkodw.

Mapa powinna zawierac granice dziatek pasa drogowego okreslone wedtug stanu prawnego.
Przez stan prawny granic nalezy rozumie¢ dokonanie czynnosci geodezyjnych, ktére pozwolg na
przedstawienie granic dziatek na mapie do celdw projektowych na podstawie istniejgcych
dokumentdw prawnych (szkicow granicznych, zaryséow granic) z zachowaniem dokfadnosci
wiasciwe] dla szczegdtéw terenowych | grupy. W przypadkach gdy w panstwowym zasobie
geodezyjnym i kartograficznym brak jest danych okreslajacych potozenie punktéw granicznych
pasa drogowego z dokfadnos$cig wiasciwg dla szczegdtéw terenowych | grupy, wykonawca
okresla potozenie tych punktéw w drodze pomiaru. Czynnosci pomiarowe powinny by¢
poprzedzone czynnosciami wznowienia znakdéw granicznych, wyznaczenia znakdéw granicznych
zgodnie z art. 39 Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne lub ustalenia przebiegu granic
dziatek ewidencyjnych zgodnie z § 37-39 Rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntéw i
budynkéw. Mapa do celéw projektowych w szczegélnosci powinna odpowiada¢ wymogom § 31
Rozporzadzenia w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jako ,inne obiekty budowlane” o
ktérych mowa w § 31.1 ust 2 w/w Rozporzadzenia, nalezy traktowac wszystkie projektowane
urzadzenia drogowe oraz sieci uzbrojenia terenu, ktére bedzie zawierat projekt budowlany.
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu kopie operatu technicznego z wykonania mapy do celéw
projektowych w celu kontroli poprawnosci wykonania jej z warunkami niniejszej specyfikacji.

Podziaty nieruchomosci:

Mapy z projektami podziatdw nieruchomosci powinny by¢é sporzadzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn.07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r., nr 268 poz. 2663), a stan faktyczny uzytkéow
gruntowych powinien by¢ zgodny z zatgcznikiem nr 6 rozporzadzenia w sprawie ewidencji
gruntow i budynkéw (mapa z projektem podziatu winna by¢ wykonana osobno dla kazdej
nieruchomosci — dla kazdej ksiegi wieczystej).

W przypadku nieruchomosci, dla ktérej majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13
pazdziernika 1998r. — Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje publiczng
(Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 ze zm. Art. 73, 60) nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ linie
podziatowa w celu wydzielenia istniejgcej drogi.

Punkty zatamania nowych granic pasa drogi oraz przeciecia z istniejgcymi granicami dziatek
powinny byc¢ stabilizowane tam gdzie to mozliwe betonowymi kamieniami granicznymi o
dtugosci co najmniej 70 cm. Wykonawca zobowigzana jest do wykonania trwatej stabilizacji
nowych granic pasa drogowego a zapisy niniejszej specyfikacji nalezy traktowac jako wniosek
strony (inwestora) do przeprowadzenia tej stabilizacji zgodnie z § 14.2 ww. rozporzadzenia.

Rzeczywista ilo$¢ dziatek podlegajacych statemu zajeciu, w tym niezbednym podziatom, bedzie
wynikiem koniecznych zaje¢ gruntu, wynikajacych z rozwigzan przyjetych w opracowaniu.
Rzeczywista ilo$¢ dziatek przeznaczonych do czasowego korzystania z nieruchomosci (w tym

13



14

wymagajacych dodatkowych podziatéw) bedzie zalezata od rozwigzan przyjetych w
dokumentacji inwestycji i organizacji robét.

Przekazywana dokumentacja powinna spetnia¢ wymogi petnej zgodnosci pomiedzy danymi
operatu ewidencji gruntow a ksiegami wieczystymi.

Zamawiajqcy wymaga aby rzedne wysokosciowe niwelety osi jezdni, niwelety ciggu pieszo -
rowerowego i kanalizacji zamieszczone zostaty rowniez na jednym przekroju podtuznym.

W cenie ofertowej nalezy uwzglednié¢ odpowiednie zapasy kosztdw prac geodezyjnych, gdyz
cena ofertowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na wiekszy zakres potrzebnych prac
geodezyjnych.

Opracowana dokumentacja geodezyjna powinna odpowiadaé¢ wymogom:

1) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm).

2) Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.
1990 ze zm.)

3) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2021 r. poz.
1899 z pdin. zm.).

4) Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663).

5) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 27 lipca 2021 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. 2021 r. poz. 1390 — tekst jednolity)

6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2020 poz. 1429).

3.3. Harmonogram prac projektowych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu harmonogramu terminowego prowadzenia
prac wedtug, ktoérych prowadzone beda poszczegdlne etapy projektu. Harmonogram prac
projektowych nalezy sporzadzi¢ wg zatgczonej tabeli.

Pierwszy Harmonogram prac projektowych

Pierwszy Harmonogram prac projektowych nalezy przedtozy¢ do Zamawiajgcego w terminie
do 14 dni od daty podpisania umowy. Wedtug Harmonogramu prac projektowych prowadzone
bedg poszczegdlne etapy projektu. W pierwszym Harmonogramie prac projektowych
Wykonawca uwzgledni wszystkie terminy okreslone w zataczonej Tabeli opracowan
projektowych (wg ponizszego zestawienia).

Harmonogram zawieraé¢ powinien elementy zawarte w zatgczonej tabeli.

- termin wykonania map do celéw projektowych,
- termin wykonania koncepcji rozbudowy drogi,
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- termin opracowania karty informacyjnej przedsiewziecia zgodnej z ustawg z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U.z2021r. poz. 2373 z pdzn. zm.),

- termin sporzadzenia raportu o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia
drogowego na $rodowisko wymagany do wniosku o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,

- termin opracowania materiatéw do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,

- termin opracowania projektu prac geologicznych,

- termin opracowania dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inzynierskiej wraz
z geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektow budowlanych,

- termin opracowania operatu wodnoprawnego,

- termin opracowania projektu docelowej organizacji ruchu,

- termin opracowania propozycji przebiegu linii rozgraniczajacych teren inwestycji (pas
drogowy) oraz linii rozgraniczajgcych terenu niezbednego do realizacji inwestycji (dla
celéw przebudowy sieci-ciggdw technologicznych, zjazdéw, drég innych kategorii itp.),

- termin  opracowania  dokumentacji  geodezyjno-kartograficznej (podziaty
nieruchomosci ),

- termin opracowania projektu urzadzenia zieleni (w tym inwentaryzacja, wycinka i
nasadzenia),

- termin opracowania projektéw budowlanych i projektow dla przebudowy urzadzen
infrastruktury technicznej  wraz z materiatami do uzyskania opinii, uzgodnien i
pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi,

- termin opracowania materiatéw do wskazan lokalizacyjnych jako pierwszy etap
dokumentacji do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (opinie do
whniosku ZRID),

- termin opracowania materiatéw do wnioskdw o uzyskanie pozwolenia na podstawie
ustawy Prawo budowlane i/lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej,

- termin opracowania projektu wykonawczego,

- termin opracowania Specyfikacji Technicznych,

- termin opracowania materiatéw do regulacji stanu prawnego nieruchomosci
okreslonych w decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z
opracowaniem dokumentacji formalno-prawnej (wyciagi z wykazu zmian danych
ewidencyjnych).

Terminy zmieszczone w harmonogramie prac projektowych sg terminami zatwierdzenia
poszczegdlnych elementéw dokumentacji projektowej, w zwigzku z czym termin dostarczenia
materiatow i opracowan projektowych do Zamawiajgcego powinien uwzglednia¢ czas
potrzebny na ich weryfikacje w tut. Zarzadzie tj. 21 dni.

Harmonogram prac projektowych podlega zatwierdzeniu ze strony Zamawiajgcego. Prace
projektowe mogg by¢é prowadzone tylko i wytgcznie zgodnie z zatwierdzonym
Harmonogramem prac projektowych.
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Przy okreslaniu w Harmonogramie prac projektowych terminéw poszczegdlnych elementéw

zgodnie z zataczong tabelg Wykonawca uwzgledni m.in.:

o elementy opracowan projektowych,

e terminy i czas wykonywania poszczegdlnych elementdédw opracowan projektowych
takich jak: mobilizacja, analiza materiatéw wyjsciowych, zebranie danych archiwalnych,
pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia),
uzgodnienia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki, - odbidr,
zatwierdzenie,

e kolejnos¢ w jakiej Wykonawca  proponuje realizowaé poszczegbdlne elementy
opracowan projektowych,

e rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

e takie dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie zazada¢ Kierownik projektu.

Aktualizacjia Harmonogramu prac projektowych

W przypadku wystgpienia takiej koniecznosci jest mozliwa aktualizacja Harmonogramu prac

projektowych, ktdra powinna odbywac sie wg nastepujacej procedury:

a)

b)

Wykonawca zobowigzana jest przedktadac Kierownikowi projektu do zatwierdzenia kolejne
zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych w terminie 10 dni od daty:

e polecenia Kierownika projektu wydanego w przypadku kiedy postep prac przy
wykonywaniu elementéw opracowan projektowych nie bedzie zgodny z
Harmonogramem prac projektowych,

e wprowadzenia zmian w Umowie,

e nieprzewidzianych zmian, zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Kierownik projektu zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych, o ile
bedzie on zgodny z wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciggu 7 dni od daty
przedtozenia do zatwierdzenia. Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje
Harmonogramu prac projektowych na swdj koszt. Zatwierdzenie Harmonogramu prac
projektowych przez Kierownika projektu nie zwolni Wykonawcy z zadnych zobowiazan
Umownych.

Przy aktualizacji Harmonogramu prac projektowych obowigzujg wszystkie wymogi takie jak
przy sporzadzeniu pierwszego Harmonogramu prac projektowych (pkt 8.3.1). Przy
aktualizacji Harmonogramu prac projektowych niedopuszczalne pomijanie poszczegélnych
elementéw tabeli, zmienianie ich tresci, jak réwniez zmienianie terminéw wykonania
elementow niezaleznych od przedmiotu aktualizacji.

Kontrola jakosci opracowan projektowych

Biezgca kontrola postepu prac projektowych i jakosci opracowaé

Wykonawca na etapie prac projektowych zobowigzana jest do uzgadniania z Zamawiajgcym na

biezgco poszczegdlnych opracowan projektowych dla catosci tematu oraz uzyskania akceptacji

ostatecznych wersji tych opracowan.

Akceptacja Zamawiajgcego badz zaptata czeSciowa za wykonane i odebrane elementy zadania

nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonywania zmian w przekazanych opracowaniach

wynikajgcych z pdiniejszych uzgodnien, opinii, zatwierdzen, sprawdzen czy tez decyzji.
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Powyzsze odnosi sie rowniez do koniecznosci biezgcego uaktualniania zaakceptowanych
elementéw zadania w zwigzku ze zmiang obowigzujacych przepisow.

Wszelkie zatozenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnien podlegaja
zaopiniowaniu ze strony Zamawiajgcego.

Celem biezgcego informowania o postepie prac projektowych Wykonawca ma obowigzek
przekazywania Zamawiajgcemu comiesiecznych raportéow zaawansowania prac
projektowych. Raport ten winien zawiera¢ wyszczegdlnienie dokonanych czynnosci
projektowych oraz procentowe zawansowanie wykonania poszczegdlnych elementéw
harmonogramu prac projektowych. Powyzszy raport nalezy przedtozy¢ do Zamawiajgcego nie
pozniej niz 10 dnia kazdego miesigca.

Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej

Biezgcy nadzor nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy
wykonywany jest przez Kierownika Projektu i Zamawiajgcego podczas spotkan z Wykonawca.
Podczas trwania procesu projektowego wystgpig nastepujace rodzaje spotkan w sprawie
dokumentacji projektowe;j:

Rada projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy,
Zamawiajgcego i Kierownika projektu oraz ewentualnych innych zaproszonych stron, ktérej
gtéwnymi celami sa:

—  prezentacja przez Wykonawce sprawozdania z biezgcego postepu wykonywania
dokumentacji projektowej przed Zamawiajgcym (w tym omdwienie zagadnien
zwigzanych z koordynacjg infrastruktury technicznej),

—  prezentacja przez Kierownika projektu wnioskow z wtasnych przeglagdéw opracowan
projektowych,

— omowienie i ewentualne rozstrzygniecie problemoéw, do ktérych rozstrzygania
upowazniony jest jedynie Zamawiajacy (decyzje w sprawie zmian w Umowie),

— omowienie warunkéw i uzgodnien otrzymanych od instytucji i oséb trzecich,

— uzgodnienie zaproponowanych rozwigzan technicznych dotyczacych zadania.

Rady projektu odbywac sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego w zaleznosci od potrzeb w celu
konsultacji dokumentacji koniecznej do zatwierdzenia, jednakze nie rzadziej niz raz na dwa
miesigce.

Wizyta robocza - spotkania poza siedzibg Zamawiajgcego, Kierownika projektu i Wykonawcy ,
przy udziale Wykonawcy, Kierownika projektu i innych stron, ktérej celem jest dokonanie
wyjasnien i ustalen roboczych, pofagczone z wizytg na miejscu ktérego dotyczg opracowania
projektowe lub z wizytg w siedzibie strony. Wizyty robocze odbywaé sie bedg z inicjatywy
Wykonawcy lub Kierownika projektu.

Kierownik projektu i Wykonawca mogg od siebie wzajemnie zazadaé uczestniczenia w
spotkaniach oséb majacych wptyw na terminowos¢ i prawidtowosé wykonania opracowan
objetych Umowg. Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przestania kopii
protokotu lub ustalen wszystkim obecnym na spotkaniu zobowigzana jest Wykonawca.

Kierownik projektu moze zleci¢, przeprowadzenie kontroli opracowan projektowych
niezaleznemu wykonawcy. Kierownik projektu bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne
informacje o niedociggnieciach dotyczacych; prac pomiarowych i badawczych, sprzetu, pracy
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personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jezeli niedociaggniecia te bedg tak powazne,
ze mogg wpltynaé ujemnie na jako$¢ lub terminowos$é opracowan projektowych Kierownik
projektu moze natychmiast wstrzymac prace Wykonawcy i dopusci dalsze prace dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ prac projektowych.

3.5. Prace pomiarowe i badawcze
Przestrzeganie przepisOw w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych

e Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac pomiarowych i
badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochrony
przeciwpozarowej i inne przepisy.

o Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepisdw podczas
wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

e Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.

e Wykonawca bedzie realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkarncéw przylegtych posesji.

o Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw
(inwentaryzacji) sg witasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i
gornicze oraz ustawg o ochronie doébr kultury i podlegaja ochronie. Wykonawca
zobowigzana jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradziezg, powiadomic
odpowiednie wtadze i Kierownika projektu i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

e Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Materiaty do badan i prac projektowych

e Wykonawca bedzie stosowata tylko takie materiaty do wykonania badan i prac
projektowych, ktére spetniajg wymagania polskich przepiséw, norm i wytycznych.

o Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania
materiatow i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac
projektowych.

3.6. Wykonanie opracowan projektowych

Zgodnos¢ opracowan projektowych z umow3 i przepisami

e  Wykonawca jest odpowiedzialna za zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan
projektowych z wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz
poleceniami Kierownika projektu.
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e  Wykonawca jest odpowiedzialna za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposdb aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z
Umowa. Wykonawca jest odpowiedzialna za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych.

e  Wykonawca jest zobowigzana znaé wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w pefni odpowiedzialna za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.
Podstawowe obowigzki projektanta, wymagane prawem, okreslone sg w art. 20, ust | i 2
ustawy prawo budowlane oraz w ustawie o samorzadzie zawodowym.

e  Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialna za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

e  Wykonawca ma obowigzek zapewnié sprawdzenie projektu budowlanego pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgcy
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczenh w odpowiedniej specjalnosci lub
przez rzeczoznawce budowlanego.

o  Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkdéw, uzgodnien i opinii nalezy na biezaco
przekazywaé Kierownikowi Projektu, w terminach umozliwiajgcych ew. skorzystanie z trybu
odwotawczego.

Szczegbétowosé opracowan projektowych

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednig szczegétowoscia
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegdétowosc dotyczy istniejgcych i projektowanych parametrow
terenu i parametrow obiektéw wchodzacych w sktad opracowan projektowych. Stopien
szczegodtowosci zalezy gtéwnie od celdw jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu
oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego zadania. UsciSlenie zastosowanego tu pojecia:
odpowiednia szczegoétowos¢, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest
zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiajgcy nie podat w Specyfikacjach Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia wymagan w zakresie szczegétowosci opracowan projektowych.
Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzacych do uzyskania
potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawia¢ niezbedny na danym etapie
zakres szczegotowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

Szata graficzna

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia wymagania
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 r., poz. 1169 — tekst
jednolity), a szczegdlnie:

e zapewnia czytelnos$é, przejrzystosc i jednoznacznosé tresci, cze$¢ opisowa bedzie pisana
na komputerze,
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jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdw, norm i wytycznych,
ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, ktéra zabezpiecza
dokumentacje przed dekompletacjg na odwrocie ktdrej bedzie spis tresci,

rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

kazdy rysunek powinien byé opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego,

jest zgodna z wymaganiami innych Specyfikacji technicznych.

Ponadto wymaga sie aby:

czesci opisowe wykonane byty za pomocg komputerowego edytora tekstéw w formacie
*.doc,

obliczenia ilosci podstawowych robdt byty wykonane za pomoca programu posiadajgcym
rozszerzenie nazw plikéw *.ath lub * kst, przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnien,

projekty zagospodarowania terenu byty wykonane w formacie *.dxf i *.dwg w celu
wprowadzenia w pdzniejszym czasie przez Zamawiajgcego do programu ewidencji drog
EDIOM,

oprécz powyzszego wszystkie rysunki i teksty zostang wykonane i dostarczone w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf. Rozmiar wyzej wymienionych plikéw - max 5 MB.

Tekst dokumentacji projektowej i przetargowej nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zasadami jezyka
polskiego tzn. poprawnie pod wzgledem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i
interpunkcyjnym, przy uzyciu dostepnych formatdw tekstu, takich jak wielkos¢ czcionki,

wyrdznienia, pogrubienia, kursywa.

Przed przekazaniem opracowan projektowych do kofncowej akceptacji Wykonawca przedstawi

Kierownikowi projektu proponowany spis teczek i ich zawartosci oraz ogdlng szate graficzng
opracowan projektowych.

Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materiatéw wyjsciowych

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i za wszelkie
materiaty wyjSciowe uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych.

Wykonawca bedzie utrzymywat opracowania projektowe i materiaty wyjsciowe do czasu
przekazania ich Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie przechowywat przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru
koncowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowan projektowych wchodzacych w
sktad dokumentacji projektowej.

3.7. Opracowanie dokumentacji projektowe;j

Zakres projektowy zadania obejmuje catos¢ tematu, poczgwszy od zabezpieczenia przez Wykonawce

materiatéw geodezyjnych, rozpoznania aktualnego stanu obiektu i uzbrojenia terenu. Wykonawca

zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien, zatwierdzen, pozwolen i

sprawdzen rozwigzan projektowych wynikajacych z obowigzujacych przepiséow w tym réwniez

oswiadczenia wtasciwych jednostek o zapewnieniu dostaw energii i warunkach przyfaczenia do sieci

kanalizacyjnej z pozwoleniem wodnoprawnym oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
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inwestycji drogowej zgodnie z warunkami ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 176 ze zm.) lub zgtoszenie robdt, a
ponadto do uzyskania na rzecz Zamawiajgcego dokumentéw niezbednych do wykazania sie prawem
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (w tym umowy uzyczenia, umowy najmu, umowy
o udostepnienie terenu). Powyzsze materiaty nalezy uzyska¢ w zakresie wymaganym zaréwno na
potrzeby dokumentacji projektowej jak i realizacji inwestycji (budowy). Rdwnoczesnie Zamawiajacy
wymaga, aby ostateczne rozwigzania przedstawione w dokumentacji technicznej dla obiektéw
budowlanych posiadaty stosowne uzgodnienia branzowe. Wszystkie powyzej wymienione materiaty
Wykonawca uzyska na swdj koszt.

Za ztozenie wniosku do poszczegdlnych instytucji branzowych traktowane bedzie ztozenie wniosku

wraz ze wszelkimi koniecznymi zatacznikami po wczesniejszym uzgodnieniu z tut. Zarzadem.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowac zgodnie z odpowiednimi przepisami i ponizszymi
wymaganiami.

Wykonawca przed oddaniem dokumentacji projektowej zobowigzany bedzie w czesci dotyczacej
projektu do wypetnienia i przedtozenia Zamawiajagcemu protokotu przekazania dokumentacji
powykonawczej.

3.7.1. Wymagania ogdlne do dokumentacji

e projekt budowlany zawierajgcy wszystkie branze objete opracowaniem w formie i

zakresie umozliwiajgcym uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych sporzadzony w

siedmiu egzemplarzach (Wykonawca przekaze jeden egzemplarz projektu budowlanego

do Zamawiajgcego na co najmniej 30 dni przed ztozeniem do urzedu kompletnego wniosku

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej). Egzemplarze projektu

dla Wykonawcy na etapie robdt budowlanych lezg po stronie Wykonawcy.

e projekt wykonawczy z podziatem na poszczegdlne branze (uzupetniajacy

i uszczegdtawiajgcy projekt budowlany wraz z przedstawieniem technologii wykonania

obiektow —w pieciu egzemplarzach,

e projekt wyburzen (jezeli bedzie wymagany) w zakresie, ktérego nalezy wykonaé

szczegbdtowq inwentaryzacje obiektéw budowlanych przewidzianych do wyburzenia wraz z

programem prac rozbiérkowych i dokumentacjg techniczng umozliwiajgcg uzyskanie

wymaganych decyzji administracyjnych - w pieciu egzemplarzach,

e wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zamieszczona na elektronicznych

nosnikach danych (CD, DVD lub innych np. pendrive) zaréwno w formacie edytowalnym jak

i nieedytowalnym musi odpowiadaé¢ dokumentacji projektowej przekazanej w wersji

papierowe;j:

a) wersja nieedytowalna - nalezy zapisa¢ w postaci plikow formatu *.pdf, nalezy zachowa¢
taki uktad folderéw, na jaki podzielono dokumentacje na poszczegdlne czesci lub tomy,
nazwy folderow muszg odpowiada¢ nazwom czesci lub tomow, pliki nalezy podzieli¢ na
czes$¢ opisowq i czesc rysunkowa, kazdy rysunek powinien by¢ zapisany w oddzielnym
pliku, ktérego nazwa odpowiada numerowi i nazwie rysunku, dtugie nazw plikdw i
folderéw mogg zostac skrocone, dla utatwienia mozna umiescié wiecej niz jeden rysunek
z danej grupy w jednym pliku np. przekroje poprzeczne, pliki muszg by¢ wolne od
zabezpieczen przed drukowaniem - w dwéch egzemplarzach,
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b) wersja edytowalna - nalezy zapisa¢ w plikach z rozszerzeniem *.doc, *.dwg, *.xls lub
* xIsx, nalezy zachowac taki uktad folderéw, na jaki podzielono dokumentacje na
poszczegdlne czesci lub tomy, nazwy folderéw muszg odpowiada¢ nazwom czesci lub
tomodw, nalezy przygotowal oddzielne pliki dla czesci opisowej, rysunkowej i ew.
obliczeniowej, pliki muszg by¢ jednoznacznie opisane celem utatwienia ich identyfikacji,
dane dla okreslonej grupy rysunkéw sktadajgcych sie na jedng catosé np. plan sytuacyjny,
niwelety, przekroje poprzeczne itp. nalezy przedstawi¢ w jednym pliku (lub z
ewentualnym podziatem na mniejsze czesci w przypadku duzego zakresu) z
zaznaczeniem w pliku poszczegdlnych arkuszy wydruku lub ramek na oddzielnej
warstwie, wszelkie pliki referencyjne wektorowe i rastrowe dowigzane do plikéw
podstawowych muszg znajdowac sie w tym samym folderze co plik podstawowy, aby nie
dochodzito do gubienia sciezek, w oddzielnym folderze nalezy umiesci¢ zestaw stylow
linii i czcionek, ktére sg niezbedne do wtasciwego wyswietlania zawartosci plikow, pliki
musza by¢ wolne od zabezpieczen przed drukowaniem oraz edycja.

Zamawiajgcy zastrzega, iz wersja elektroniczna dokumentacji projektowej majaca stanowié
materiaty przetargowe winna by¢ pozbawiona informacji obejmujgcych dane osobowe (w tym
projektantéw, sprawdzajgcych oraz stron postepowania na etapie uzyskiwanych opinii,
uzgodnien, pozwolen i decyzji).

Opracowana dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w tym:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. 2021 poz. 2454 — tekst jednolity),

- zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz. U. z
2022 poz, 1518 ze zmianami)

- zgodnie zatwierdzonymi Wzorcami i standardami rekomendowanymi przez Ministra
Infrastruktury- WR-D oraz WR-M dostepnymi na stronie
www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d oraz www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-m

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 r., poz. 1169
— tekst jednolity).

Obiekty budowlane nalezy projektowac w sposéb okreslony w przepisach (w tym przepisach
techniczno — budowlanych) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zawartej w
szczegolnosci we wzorcach i standardach (WiS) rekomendowanych przez Ministra
Infrastruktury: WR-D, WR-M oraz w Polskich Normach.

Projekty nawierzchni asfaltowych powinny byé projektowane w oparciu o Wymagania
Techniczne: WT-1, WT-2, WT-3
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W procesie projektowania nalezy uwzgledni¢ jako minimalne standardy zawarte w

»Wytycznych dotyczacych zasad réownosciowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-

2027 wraz z zatacznikiem nr 2 Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027 (w
szczegdlnosci zwrdci¢ nalezy uwage na standardy dla drogi, przejscia dla pieszych , perony
zatok autobusowych oraz na montaz systeméw fakturowych oznaczen nawierzchniowych)

3.8.

Wymagania uzytkowe dla projektowanych obiektow i urzadzen budowlanych

3.8.1 Obiekty drogowe:

Dla drogi wojewddzkiej nr 416 w zakresie opracowania nalezy:
a) wykonac inwentaryzacje istniejgcego pasa drogowego,

b) wykona¢ projekt budowlany oraz wykonawczy rozbudowy drogi, zgodnie z
warunkami okreslonymi w ppkt 3.7.1,

c) uzyska¢ wszystkie wymagane opinie, uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzje, o
ktérych mowa w ppkt 3.7,

Rozwigzania projektowe rozbudowywanej drogi wojewddzkiej nr 454  powinny

uwzgledniaé nastepujace zatozenia:

o klasa techniczna drogi G (jednojezdniowa) i przekroju 1x2. Szerokos¢ paséw ruchu
2x3.5 m.

o dostosowanie drogi do przenoszenia obcigzenia ruchem o maksymalnym nacisku 115
kN/os,

o szerokosc¢ sciezki pieszo — rowerowe] w terenach zabudowanych szer. zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

o pobocza z nawierzchnig z kruszywa famanego o szerokosci minimalnej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

Rozwigzania projektowe przebudowywanych drég innych kategorii (gminnych i
powiatowych) nalezy dostosowa¢ do istniejgcego pasa drogowego i parametrow
technicznych na dalszym odcinku w porozumieniu z zarzadcg drogi. Dla wlotéw
skrzyzowan z drég podporzadkowanych nalezy przyjgé konstrukcje jak dla drogi gtéwne;.

Dla projektowanych skrzyzowan nalezy opracowac analize kierunkowg natezenia i
struktury ruchu oraz wykonaé obliczenia przepustowosci wraz z przedstawieniem
przejezdnosci przez zaprojektowane skrzyzowania (dopuszcza sie odstgpienia od
powyzszego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym).

3.8.2. Obiekty inzynierskie:

Dla obiektéw inzynierskich (przepustéow) znajdujgcych sie w zakresie opracowania
nalezy:

a) wykonac inwentaryzacje istniejgcych obiektéw,

b) wykonac projekt budowlany oraz wykonawczy tych obiektow, zgodnie z warunkami
okreslonymi w ppkt 3.7.1,

c) uzyska¢ wszystkie wymagane opinie, uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzje, o
ktérych mowa w ppkt 3.7.

Rozwiazania projektowe obiektow inzynierskich (przepustow) winny
obejmowa¢ uzyskanie nosnosci obiektu w klasie | zgodnie z
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ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022
r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych droég publicznych (Dz.
U. z 2022 poz, 1518 ze zmianami) oraz zgodnie z zatwierdzonymi ,,Wzorcami i
standardami rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury” (WR-M)

uzyskanie przekroju poprzecznego zgodnego z obliczeniami hydrologicznymi i obecnymi
przepisami oraz uzyskanie przekroju poprzecznego zgodnego z projektem drogowym.
Proponowane rozwigzania projektowe nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ zaprojektowania muréw oporowych w miejscach
uzasadnionych technicznie i ekonomicznie oraz zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

3.8.3. Inne obiekty

Projektowane do przetozenia lub regulacji cieki wodne powinny spetnia¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego wymagania uzytkownikéw tych obiektow.

Urzadzenia ochrony srodowiska:

a) urzadzenia podczyszczania wod opadowych

Zaprojektowane urzadzenia do podczyszczania wod opadowych majg: skutecznie
zatrzymywacé zanieczyszczenia mechaniczne i zawiesiny, powodowaé przyspieszenie
rozktadu niektdrych  zanieczyszczenn organicznych, powodowac¢ asymilacje
zanieczyszczen eutroficznych wody powierzchniowej oraz zatrzymanie substancji
szkodliwych dla srodowiska.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i nie zwigzana z droga.

a) nalezy przewidzie¢ kanalizacje deszczowg w miejscach uzasadnionych technicznie
i ekonomicznie a takze w miejscach wynikajgcych z decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach i z uzgodnien dokumentacji projektowe;j,

b) nalezy przewidzie¢ podczas opracowywania projektu oswietlenie przejs¢ dla
pieszych, zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég
publicznych (Dz. U. z 2022 poz, 1518 ze zmianami) Oswietlenia przejscia dla
pieszych nalezy projektowaé¢ jako dedykowane zapewniajace dwustronne
osSwietlenie przejscia na niezaleznym zasilaniu. Zaleca sie aby projektowane
oSwietlenie byto zasilane z sieci elektroenergetycznej),nalezy uwzglednic
zaakceptowane przez Zamawiajgcego wstepne wymagania dotyczgce urzadzen
infrastruktury nie zwigzanych z droga, ktore bedg wydane przez odpowiednich
uzytkownikow tych urzadzen,

c) nalezy uwzgledni¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego wstepne wymagania
dotyczace urzadzen infrastruktury nie zwigzanych z drogga, ktére beda wydane przez
odpowiednich uzytkownikéw tych urzadzen,

d) w opracowywanej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ lokalizacje kanatu
technologicznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych art. 4 pkt 15a), art. 39 ust. 6, badz tez w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
uzyskac odstepstwo, o ktdrym mowa w art. 39 ust. 6¢c. Wykonawca zobowigzany
jest  wykonaé¢ inwentaryzacje istniejgcych  sieci  teletechnicznych i
teleinformatycznych.

24



25

3.8.4. Dostepnosc do obiektow budowlanych

3.9.

Zgodnie z zapisami Art. 100 ust. 1 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych projektowane obiekty
budowlanych powinny by¢ dostosowane do potrzeb wszystkich uzytkownikéw, w tym do
korzystania przez osoby niepetnosprawne. W zwigzku z powyiszym w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym w projekcie nalezy uwzgledni¢ odpowiednie rozwigzania projektowe m. in.: ptyty
integracyjne (np. na przejsciach dla pieszych i peronach), pochylnie, podjazdy, obnizenia
kraweznikéw, wyjazdy i wjazdy, stanowiska postojowe samochoddw oséb niepetnosprawnych
itp.

Wymagania szczegétowe do dokumentacji projektowe;j

3.9.1. Koncepcja projektowa

Wykonawca celem przedstawienia Zamawiajagcemu przyjetych zatozen projektowych
zobowigzana jest do sporzadzenia koncepcji rozbudowy drogi wojewddzkiej (przedtozy¢ w
2 egzemplarzach + wersja elektroniczna). Koncepcja podlega zatwierdzeniu ze strony
Zamawiajgcego i nalezy jg opracowaé w terminie okreslonym w harmonogramie prac
projektowych. W szczegdlnosci rozwigzania wariantowe dotycza projektowanych skrzyzowan,
obiektéw inzynierskich i rozwigzan ciggéw komunikacji pieszej.

Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przyjetych zatozen projektowych w koncepcji
uprawnia Wykonawce do prowadzenia dalszych prac projektowych. Jednakze zatwierdzenie
koncepcji nie zawalania Wykonawcy z obowigzku wprowadzania zmian w zatozeniach
projektowych w zwigzku z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami, warunkami, decyzjami oraz w
zwigzku ze zmianami obowigzujgcych przepisow.

Na podstawie uzgodnionej koncepcji Zamawiajgcy podejmie decyzje, o potrzebie wykonania
opracowan projektowych zawartych w ww. wyszczegdlnieniu, ktére posiadajg oddzielne pozycje
w Formularzu Cenowym. Jezeli w mysl decyzji Zmawiajgcego, opracowania te nie bedg nakazane
do wykonania, to zostang one anulowane z umowy. W takim przypadku wynagrodzenie za
wykonanie umowy bedzie pomniejszone o wartos¢ anulowanych opracowan projektowych (wg
Formularza Cenowego).

Na etapie zatwierdzenia koncepcji oraz docelowej organizacji ruchu nalezy przekazaé¢ do

uzgodnienia przez Departament Infrastruktury i Gospodarki przy Urzedzie Marszatkowskim w

Opolu geometrie rozwigzan projektowych.

Koncepcja projektowa powinna zawierac:

a)

Czesc opisowa, ktéra powinna w szczegdlnosci zawierad:

— rodzaj, lokalizacje i cel inwestycji

— opis stanu istniejgcego, w tym zagospodarowania pasa drogowego i rozwigzan
instalacyjnych wystepujacych w obrebie inwestycji,

— opis proponowanych rozwigzan projektowych, w tym zagospodarowania pasa drogowego
oraz parametry techniczne (m.in.: klasa drogi, predkos¢ projektowa, predkos¢ miarodajna,
nosnos¢ nawierzchni),

— opis proponowanych rozwigzan projektowych w zakresie obiektéw inzynierskich (w tym
warianty obiektow),
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— opis proponowanych rozwigzan projektowych w zakresie skrzyzowan drdg (wariantowo)
— proponowany sposéb odwodnienia pasa drogowego,

— zakres proponowanych zmian w odniesieniu do infrastruktury technicznej w pasie
drogowym nie zwigzane z drogg,

— uzyskane wytyczne, warunki techniczne itp. (jesli takowe sg w posiadaniu Wykonawcy
— wstepna analiza i prognoza ruchu drogowego wraz z okresleniem kategorii ruchu,
— propozycje rozbidrek.
Czesc graficzng sktadajacy sie co najmniej z ponizszych rysunkéw:
— plan orientacyjny,

— plan sytuacyjny ( skala 1:500), projektowane skrzyzowania DW 462 z innymi drogami
(wariantowo wraz z przejezdnoscia),

— propozycja przekroju normalnego (1:50 + 1:100),

— przekroje podtuzne (1:100/1000 + 1:200/2000),

— charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100 —1:200) — w zaleznosci od potrzeb,
— rysunki obiektow inzynierskich, (w tym obiektéw wariantowo),

— rysunki innych obiektdw, urzadzen i infrastruktury,

rysunki obiektow przewidzianych do rozbiérki.

Sugerowang technologie wykonania zaproponowanych rozwigzan konstrukcyjnych obiektow

budowlanych, a w szczegdInosci obiektdw inzynierskich (przepustow). Nalezy przedstawi¢ w formie

opisowej.

3.9.2.

W przypadku wystepowania w koncepcji niescistosci, niejasnosci badz innych czynnikéw
utrudniajacych jej uzgodnienie ze strony Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzana jest do
uzupetnienia i skorygowania koncepcji w zakresie zgodnym z zaleceniem kierownika projektu.

Projekt organizacji ruchu

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu na podstawie ponizszych przepiséw. Do
Zamawiajgcego nalezy dostarczy¢ pie¢ egzemplarzy projektu docelowej organizacji ruchu
zatwierdzonego przez odpowiedni organ zarzadzajacy ruchem (dodatkowo 1 egz. w wersji
elektronicznej). Ponadto Wykonawca sporzadzi i uzyska zatwierdzenie projektu czasowej
organizacji ruchu robdét szybko postepujgcych na czas wykonywania odwiertdw i badan
nawierzchni.

W ramach projektu docelowej organizacji ruchu nalezy sporzadzi¢ opracowanie okreslajgce
lokalizacje, rodzaj i parametry zaprojektowanych barier energochtonnych.

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. 2021 poz. 450 — tekst
jednolity z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784 — tekst jednolity),

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéow drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 —
tekst jednolity),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczennstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2066 —
tekst jednolity).

W docelowej organizacji ruchu nalezy zastosowac oznakowania poziome grubowarstwowe
chemoutwardzalne.

3.9.3. Projekt urzadzenia zieleni

3.9.5.

3.9.6.

Wykonawca zobowigzana sporzadzi¢ opracowania w zakresie urzadzenia zieleni w
projektowanym pasie drogowym (przedtozy¢ w 5 egz. papierowych + 1 egz. w wersji
elektronicznej). W zakresie branzy dendrologicznej nalezy:

— wykona¢ szczegdtowq inwentaryzacje zieleni (z okresleniem wielkosci i gatunkéw drzew)
przylegtej i kolidujacej z projektowang inwestycjg wraz z planem wyrebu (w formie
graficznej i opisowej) co bedzie stanowito integralny sktadnik dokumentacji projektowej
(projektu budowlanego i wykonawczego),

— sporzadzi¢ projekt wykonawczy zagospodarowania i nasadzenia zieleni, ktéry powinien
zawierac sposéb pielegnacji istniejgcej roslinnosci pozostawionej w pasie drogowym oraz
wykaz i plan nasadzenia nowej roslinnosci wraz ze sposobem pielegnacji (catos¢ w formie
graficznej i opisowej).

Opracowanie z zakresu gospodarowania wodami i zarzadzania zasobami wodnymi

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania opracowan z zakresu gospodarowania wodami i
zarzadzania zasobami wodnymi wymaganych na podstawie przepiséw szczegétowych i
wymogoéw natozonych przez wtasciwe rzeczowo i przedmiotowo jednostki administracji
publicznej lub wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw / ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
Wodne (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z p6zn. zm.)/. Celem niniejszych opracowan
jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym. W zakresie tym nalezy:

- przygotowac¢ wniosek o wydanie oceny wodnoprawnego oraz sporzadzi¢ i pozyskac
wszelkie niezbedne materiaty do tego wniosku i do uzyskania decyzji — jezeli bedzie to
wymagane,

- przygotowac wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz sporzadzi¢ i pozyskac
wszelkie niezbedne materiaty do tego wniosku i do uzyskania decyzji,

- pozwolenia wodnoprawne w wymaganym zakresie (m.in. w zakresie ustugi wodnej,
szczegblnego korzystanie z wdd, wykonania urzadzen wodnych,

- opracowaé¢ materiaty oraz uzyskaé inne decyzje i postanowienia z zakresu
gospodarowania wodami i zarzadzania zasobami wodnymi jezeli bedg wymagane.

Projekt konstrukcji nawierzchni

Wykonawca po rozpoznaniu podfoza gruntowego i istniejgcej konstrukcji nawierzchni
drogowej oraz po opracowaniu analizy i prognozy ruchu drogowego, zobowigzana jest do
wykonania projektu konstrukcji nawierzchni drogowej. Projekt konstrukcji nawierzchni bedzie
stanowit uzupetnienie koncepcji projektowej. Nieodzownym elementem projektu konstrukgji
nawierzchni jest profil podtuzny drogi z naniesionymi profilami geologicznymi.
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Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowac dla KR4 w oparciu o typowe konstrukcje
zawarte w zafgczniku do zarzadzenia nr 31 GDDKIiA Z DNIA 16.06.2014 Katalog typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych w tablicy 9.1 Typ Al — Typowe konstrukcje
gornych warstw nawierzchni podatnych. Zamawiajacy wymaga, wykonanie podbudowy
zasadniczej z betonu asfaltowego AC i mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cqgys..

Warstwe S$cieralng nalezy zaprojektowaé i wykonaé z mieszanki mineralno-asfaltowej
typu SMA. Nalezy zastosowaé asfalt modyfikowany polimerami typu PMB 45/80-55 i
kruszywa uzyskane poprzez przekruszenie skat magmowych. Nie dopuszcza sie stosowania
kruszyw ze skat osadowych i przeobrazonych. Do warstwy SMA nie dopuszcza sie stosowania
granulatu asfaltowego (destruktu asfaltowego).

Warstwe wigzgcg nalezy zaprojektowaé i wykonaé z mieszanki mineralno-asfaltowej
typu beton asfaltowy. Nalezy zastosowa¢ asfalt modyfikowany polimerami typu PMB 25/55-
60 i kruszywa uzyskane poprzez przekruszenie skat magmowych. Nie dopuszcza sie stosowania
kruszyw ze skat osadowych i przeobrazonych. Do warstwy wigzacej nie dopuszcza sie
stosowania granulatu asfaltowego (destruktu asfaltowego).

Warstwe podbudowy bitumicznej nalezy zaprojektowac i wykona¢ z mieszanki mineralno-
asfaltowej typu beton asfaltowy. Nalezy zastosowa¢ asfalt 35/50 i kruszywa uzyskane poprzez
przekruszenie skat magmowych. Nie dopuszcza sie stosowania kruszyw ze skat osadowych i
przeobrazonych. Do warstwy podbudowy bitumicznej nie dopuszcza sie stosowania granulatu
asfaltowego (destruktu asfaltowego).

Celem zatwierdzania konstrukcji nawierzchni drogi w zataczeniu do projektu konstrukcji
nawierzchni nalezy przedtozy¢ do Zamawiajgcego Specyfikacje Techniczne proponowanych
warstw bitumicznych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza indywidualnego projektowania konstrukcji nawierzchni drogi
wojewddzkiej w zakresie gornych warstw nawierzchni, dolnych warstw nawierzchni.
Konstrukcja musi  spetni¢  minimalng grubos¢  konstrukcji ze wzgledu na
wysadziny zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.

Zamawiajgcy nie dopuszcza réznicowania warstw pakietu warstw bitumicznych w zaleznosci
od kategorii nosnosci podtoza na danym odcinku.

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania technologii asfaltu spienionego.

Projekt budowlany

Wykonawca sporzadzi projekt budowlany na podstawie uzgodnionej z Zamawiajgcym koncepcji
projektowej oraz pozostatych opracowan objetych niniejszg SIWZ. Projekt budowlany
powinien uwzglednia¢ wszystkie uzyskane niezbedne opinie, warunki, uzgodnienia,
zatwierdzenia, pozwolenia i sprawdzenia. Przy sporzadzaniu projektu budowlanego maja
zastosowanie wymagania ogdlne i przepisy przytoczone w ppkt 4.1

W przypadku projektu budowlanego sktadajgcego sie z wiecej niz jednego tomu (czesci) w
pierwszym tomie powinien znajdowac spis wszystkich toméw (czesci) stanowigcych catosc
projektu budowlanego.

Projekt budowlany powinien zawierac:
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a) Projekt zagospodarowania terenu skfadajacy sie:
e czesci opisowej, ktdra powinna w szczegdlnosci zawierac:
—  przedmiot inwestycji, w tym rodzaj, nazwa, lokalizacje i cel inwestycji,

— istniejgcy stan zagospodarowanie terenu, w tym zagospodarowania pasa
drogowego, charakterystyka zieleni, zagospodarowanie terenu przylegtego,
istniejgce terenowe uwarunkowania wynikajgce z polityki przestrzennej,
uwarunkowan srodowiskowych, ochrony konserwatorskiej terenu, warunkéw
geologicznych i gorniczych terenu,

—  projektowane zagospodarowanie terenu, w tym uksztattowanie trasy drogowe;j
i uktadu komunikacyjnego, uksztattowanie terenu i zieleni,

— projektowane obiekty i urzadzenia budowlane, w tym obiekty drogowe,
inzynierskie, urzagdzenia ochrony srodowiska, infrastruktura techniczna w pasie
drogowym nie zwigzana z drogg i inne obiekty,

— informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—  opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki,

—  rozbiorki.

e  czesci graficznej

Projekt zagospodarowania terenu powinien by¢ sporzgdzony na aktualnej mapie do celéow
projektowych (w przypadku kserokopii tej mapy nalezy potwierdzic jej zgodnosc¢ z oryginatem).
Projekt zagospodarowania terenu powinien wykona¢ uprawniony projektant. Na projekcie
powinny by¢ czytelnie oznaczone granice i numery dziatek ewidencyjnych, granice
projektowanego pasa drogowego (linie rozgraniczajgce) i terenu niezbednego do realizacji
inwestycji, kilometraz, zakres projektowanej inwestycji objetej wnioskiem o zezwolenie na
realizacje inwestycji drogowej. Ponadto projekt zagospodarowania terenu powinien zawierac
uksztattowanie terenu wraz z projektowanymi zmianami, uksztattowanie zieleni wraz ze
zmianami w tym zakresie, uktad sieci linii i instalacji uzbrojenia terenu wraz ze zmianami w tym
zakresie.

Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ w skali 1:500.

W celu poprawy czytelnosci projektu zagospodarowania terenu dopuszczalne jest
przedstawienie uktad sieci linii i instalacji uzbrojenia terenu wraz ze zmianami w tym zakresie
na oddzielnym dodatkowym rysunku.

Nieodzowng czescig projektu zagospodarowania terenu jest orientacja pofozenia terenu w
stosunku do sagsiednich terendw i stron $wiata.

b) Projekt architektoniczno-budowlany zawierajacy:
e czesc opisowy, ktéra powinna w szczegdlnosci zawierad:
—  przedmiot inwestycji, w tym rodzaj, nazwa, lokalizacje i cel inwestyciji,

— inwentaryzacje obiektéw budowlanych, w tym konstrukcji nawierzchni obiektow
drogowych, wyposazenia technicznego drédg np. geometrii, oswietlenia,
przekrojow, droznosci, sprawnosci,
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ocene stanu technicznego istniejgcych obiektow budowlanych, w tym obliczenia
cech konstrukcyjnych i interpretacje badan i obliczen,

ocene aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich i ocene stanu
posadowienia obiektow,

opis, zestawienia iloSciowe i rysunki dotyczace mozliwego zakresu wykorzystania
istniejgcego obiektu dla celéw planowanej rozbudowy,

zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji, a w przypadku planowane;j
rozbidrki zalecenia co do technologii i zakresu robdt rozbiérkowych,

opis projektowanych obiektéw zwierajgcy wstep, nazwe, lokalizacja, typ i rodzaj
obiektu budowlanego,

charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne
obiektu budowlanego,

uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego wraz ze schematem statycznym,
kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposdb jego posadowienia,
wyniki obliczen konstrukcyjnych,

rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu,

rozwigzania techniczno-budowlane i instalacyjne wystepujgce na trasie obiektu,

wyposazenie obiektu w odwodnienie i oswietlenie — rozwigzania i sposdb
funkcjonowania, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen,

urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie zwigzane z
droga,

pozostate wyposazenie techniczne — rozwigzania techniczne i sposéb
funkcjonowania,

sposob spetnienia warunkéw technicznych dotyczacych bezpieczenstwa
uzytkowania (w tym: sposdb zapewnienia osobom niepetnosprawnym warunkéw
do korzystania z obiektu, rozmieszczenie wyjazdéw i wjazdéw, warunki przejscia
dla zwierzat, zapewnienie wymaganej widocznosci),

sposéb ochrony débr kultury,

sposdb spetnienia wymagan przepiséw w zakresie bezpieczenstwa z uwagi na
mozliwos¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz
bezpieczenstwa  uzytkowania (zagadnienia  dotyczace bezpieczeristwa
uczestnikéw ruchu zamieszcza sie w oddzielnym opracowaniu o nazwie ,,projekt
organizacji ruchu”),

dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujgce pod
wzgledem rodzaju, zakresu i wielkosci oddziatywan oraz charakterystyki
przyjetych metod i urzadzen zabezpieczajacych,

inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy oséb trzecich i sposéb
ich ochrony),
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e  czesc graficzng sktadajgcy sie co najmniej ponizszych rysunkow:

dla obiektéw drogowych:

plan sytuacyjny (1:500),

przekroje normalne (1:50),

profile podtuzne (1:100/1000),

charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100) — w zaleznosci od potrzeb.

dla obiektéw inzynierskich:

plan sytuacyjny (1:500),

rysunek ogdlny (widok z géry, widok z boku, przekréj podtuzny (1:50 — 1:100
w zaleznosci od wielkosci obiektu),

przekroje poprzeczne (1:20 — 1:50),

rysunki ogélne podpér (1:100),

rysunek ogdlny inwentaryzacyjny (widok z goéry, widok z boku, przekrdj
poprzeczny (1:100)

dla innych obiektéw

plan sytuacyjny (1:500),

przekroje normalno - charakterystyczne (1:20 — 1:50).
przekroje podtuzne (1:100/1000),

plan obiektéw przewidzianych do rozbiorki.

dla urzadzenia ochrony srodowiska

widok z géry, widok z boku, przekroéj podtuzny (1:20 — 1:200) - w zaleznosci
od potrzeb.

dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z droga

plan sytuacyjny (1:500),

przekroje normalno - charakterystyczne (1:50 + 1:100) - w zaleznosci od
potrzeb,

przekroje podtuzne (1:100/1000) - w zaleznosci od potrzeb.

c) Projekt techniczny zawierajacy:

czes¢ opisoway, ktéra powinna w szczegdlnosci zawierad:

przedmiot inwestycji, w tym rodzaj, nazwa, lokalizacje i cel inwestycji,

inwentaryzacje obiektéw budowlanych, w tym konstrukcji nawierzchni
obiektéw drogowych, wyposazenia technicznego drég np. geometrii,
oswietlenia, przekrojow, droznosci, sprawnosci,

ocene stanu technicznego istniejgcych obiektdw budowlanych, w tym obliczenia
cech konstrukcyjnych i interpretacje badan i obliczen,

dokumentacja  geologiczno-inzynierska lub  geotechniczne  warunki
posadowienia obiektéw budowlanych,

opis, zestawienia ilosciowe i rysunki dotyczagce mozliwego zakresu
wykorzystania istniejgcego obiektu dla celéw planowanej rozbudowy,

zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji, a w przypadku planowanej
rozbidrki zalecenia co do technologii i zakresu robdt rozbiérkowych,
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opis projektowanych obiektéw zwierajgcy wstep, nazwe, lokalizacja, typ i rodzaj
obiektu budowlanego,

charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne
obiektu budowlanego,

uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego wraz ze schematem statycznym,
kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposéb jego posadowienia,
wyniki obliczen konstrukcyjnych,

rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukgcji
obiektu,

rozwigzania techniczno-budowlane i instalacyjne wystepujgce na trasie obiektu,

wyposazenie obiektu w odwodnienie i oswietlenie — rozwigzania i sposdb
funkcjonowania, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen,

urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie zwigzane
z drogg,

pozostate wyposazenie techniczne — rozwigzania techniczne i sposdb
funkcjonowania,

sposéb spetnienia warunkéw technicznych dotyczacych bezpieczenstwa
uzytkowania (w tym: sposdb zapewnienia osobom niepetnosprawnym
warunkéw do korzystania z obiektu, rozmieszczenie wyjazdéw i wjazdow,
warunki przejscia dla zwierzat, zapewnienie wymaganej widocznosci),

sposéb ochrony débr kultury,

sposob spetnienia wymagan przepisdw w zakresie bezpieczeristwa z uwagi na
mozliwo$¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz
bezpieczenstwa uzytkowania (zagadnienia dotyczace bezpieczenistwa
uczestnikdw ruchu zamieszcza sie w oddzielnym opracowaniu o nazwie ,,projekt
organizacji ruchu”),

dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujgce pod
wzgledem rodzaju, zakresu i wielko$ci oddziatywan oraz charakterystyki
przyjetych metod i urzadzen zabezpieczajgcych,

inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy oséb trzecich i sposéb
ich ochrony),

czes¢ graficzng sktadajgcy sie co najmniej ponizszych rysunkéw:

dla obiektéw drogowych:

plan sytuacyjny (1:500),

przekroje normalne (1:50),

profile podtuzne (1:100/1000),

charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100) — w zaleznosci od potrzeb.

dla obiektéw inzynierskich:
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- plan sytuacyjny (1:500),

- rysunek ogdlny (widok z géry, widok z boku, przekréj podtuzny (1:50—1:100
w zaleznosci od wielkosci obiektu),

- przekroje poprzeczne (1:20 — 1:50),

- rysunki ogdlne podpdr (1:100),

- rysunek ogdlny inwentaryzacyjny (widok z géry, widok z boku, przekrdj
poprzeczny (1:100)

— dlainnych obiektéw

- plan sytuacyjny (1:500),

- przekroje normalno - charakterystyczne (1:20 — 1:50),
- przekroje podtuzne (1:100/1000),

- plan obiektédw przewidzianych do rozbidérki.

— dla urzadzenia ochrony srodowiska

- widok z géry, widok z boku, przekréj podtuzny (1:20 — 1:200) - w zaleznosci
od potrzeb.

— dlainfrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z drogg

- plan sytuacyjny (1:500),
- przekroje normalno - charakterystyczne (1:50 + 1:100) - w zaleznosci od
potrzeb,
d) przekroje podtuzne (1:100/1000) - w zaleznosci od potrzeb.

Projekt wykonawczy

Wykonawca sporzadzi projekt wykonawczy, ktéry bedzie uzupetniat iuszczegotowiat
zatwierdzony projekt budowlany zgodnie z wymaganiami ogdlnymi i przepisami przytoczonymi
w ppkt 3.6. Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych materiatow dla
potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robét budowlanych dla wszystkich branz. Projekt
wykonawczy powinien zawierac rozszerzenia ww. opracowan o zagadnienia istotne z punktu
widzenia:

e mozliwosci jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamdwienia przez oferentéw
ubiegajgcych sie o0 zamdwienie na wykonanie robdt budowlanych,

e potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robét budowlanych

Projekt wykonawczy podobnie jak projekt budowlany powinien sktadac sie z czesci opisowej i
rysunkowej. W projekcie wykonawczym nalezy zamiesci¢ wyniki obliczen, potrzebne dla
przysztego wykonawstwa do obliczen konstrukcyjnych i ilosciowych oraz rysunki wykonawcze
potrzebne do pdiniejszego wykonania robét budowlanych wykonane z duzg doktadnoscig i
odpowiednig szczegdtowoscig.

Opracowanie powinno zawiera¢, w zaleznosci od potrzeb, zagadnienia zwigzane z
projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji
robét.

Przy sporzadzaniu Projektu Wykonawczego nalezy stosowaé zasade niezmieniania
podstawowych tresci Projektu Budowlanego.

Projekt wykonawczy powinien zawieraé m.in. nastepujgce sktadniki obejmujgce wszystkie
planowane obiekty, instalacje i urzgdzenia:
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a) Czesc opisowg powinien stanowic projekt budowlany (czes¢ opisowa) wraz z opiniami,

uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy

uzupetnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robdét. W opisie technicznym nalezy

zamiescié:

wyniki obliczen, w szczegdlnosci dla obiektdw inzynierskich, wraz z obliczeniami, w
tym zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sit wewnetrznych,

opisy technologii robét budowlanych,

wykazy materiatow i robot,

opisy warunkow geologiczno-inzynierskich wraz z technologia robét zmiennych,
zakres i technologia robét geodezyjnych,

sposob wytyczenia obiektdw wraz z wykazem reperéw i atrybutéw punktow
umozliwiajgcych wytyczenie w terenie tras drogowych, skrzyzowan i weztéw,
obiektéw inzynierskich, innych obiektéw, urzadzen infrastruktury technicznej,
urzadzen ochrony srodowiska, robdt ziemnych, dla celdw obstugi geodezyjnej
budowy (wszystkie charakterystyczne punkty z okresleniem wspdtrzednych
geodezyjnych wraz z podaniem uktadu odniesienia),

opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbidrkowych.

b) Czes¢ graficzna sktadajgca z projektu budowlanego (czesci rysunkowej) uzupetnionego

ponizszymi rysunkami:

dla obiektéw drogowych

v' przekroje poprzeczne drég (skala 1:100),

v’ rzuty np.: skrzyzowarn, weztéw, wysp kanalizujgcych (skala 1:200),

v' schematy wytyczenia obiektéw, np.: obiektéw inzynierskich, skrzyzowan,
weztéw (1:500)

v szczegdty elementéw wyposazenia technicznego,

v' szczegdty konstrukceyjne.

dla obiektéw inzynierskich

v rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50),

v" rysunki montazowe i technologiczne — skala wg potrzeb,
v’ rysunki szczegbtéw (1:5 - 1:20).

dla innych obiektéw

v plan sytuacyjny 1:500,

v rzuty i przekroje — skala wg potrzeb,

v" rysunki instalacji — skala wg potrzeb,

v’ rysunki szczegbtéw (1:5 - 1:20),

v" rysunki montazowe i technologiczne — skala wg potrzeb.

dla urzadzen ochrony srodowiska

v' rzuty i przekroje — skala wg potrzeb,

v" rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50),

v" rysunki montazowe i technologiczne — skala wg potrzeb,
v" rysunki szczegbtéw (1:5 - 1:20).
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— dlainfrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z droga

v’ rzuty i przekroje — skala wg potrzeb,
v rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50),
v" rysunki montazowe i technologiczne — skala wg potrzeb,
v rysunki szczegdtéw (1:5 - 1:20),
V' szczegdty elementdw wyposazenia technicznego.
— dla projektéw rozbidérek
v plan sytuacyjny 1:500,
v’ rzuty i przekroje — skala wg potrzeb,
v rysunki technologiczne — skala wg potrzeb.

3.10. Dokumentacja geotechniczna

W celu opracowania prawidtowej dokumentacji projektowej wymagane jest rozpoznanie
podtoza gruntowego i istniejgcej konstrukcji nawierzchni drogowej, wg ponizszego. Nizej
podane metody badan, ilosci i powierzchnie sg wielkosciami orientacyjnymi. W cenie ofertowej
nalezy uwzgledni¢ odpowiednie zapasy kosztéw pomiarédw i badan gdyz cena ofertowa nie
bedzie korygowana ze wzgledu na wiekszy zakres potrzebnych pomiardéw i badan.

3.10.1. Projekt prac geologicznych

Projekt prac geologicznych powinien zawiera¢ opis planowanych do wykonania robdt,
szczegbtowy wykaz odwiertdw wraz z planem sytuacyjnym przedstawiajgcym lokalizacje tych
odwiertéw. Przy opracowywaniu projektu prac geologicznych nalezy uwzgledni¢ wykaz
parametréw wykonania odwiertéw geologicznych. Zalecane jest rOwnomierne rozmieszczeni
odwiertéw w odniesieniu do dtugosci rozbudowywanych odcinkéw drég. W przypadkach tego
wymagajgcych nalezy sporzadzi¢ projekt robdt geologicznych spetniajgcy wymagania
okreélone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie
szczeg6towych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robét, ktérych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2015 poz. 964).oraz uzyskac zatwierdzenie
tego projektu przez wtasciwy organ administracji geologicznej zgodnie przepisami z ustawy z
dnia 1 lipca 2016 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 z pdzn. zmianami).
Projekt prac geologicznych wymaga akceptacji ze strony Zamawiajacego.

3.10.2. Dokumentacja geologiczna

Opracowanie dokumentacji geotechnicznej, a w przypadku stwierdzenia gruntéw
niejednorodnych dokumentacji geologiczno-inzynierskiej wraz z geotechnicznymi warunkami
posadowienia obiektow budowlanych wynikajgcych z wtasciwych rzeczowo i przedmiotowo
przepiséw oraz istniejgcych warunkéw terenowych. Geotechniczne warunki posadowienia
obiektéw inzynierskich sg opracowaniem projektowym wymaganym przepisami ustawy z dnia
07 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm) i winny spetnia¢ wymagania
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

W celu ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych oraz
okreslenia standéw granicznych nosnosci i przydatnosci do uzytkowania drogowej budowli
ziemnej powinny by¢ prowadzone badania i ocena parametréw geotechnicznych zgodnie z
Polskimi Normami i przepisami odrebnymi. W celu dokonania oceny podfoza oprécz
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podstawowych badan geotechnicznych powinny by¢ przeprowadzone badania specjalistyczne,
w szczegdblnosci:

1. badania potrzebne do oceny przydatnosci gruntu podtoza budowli ziemnej, zgodnie z
Polskimi Normami,

2. badania wysadzinowosci gruntu: kapilarnosci biernej Hw,, wskaznika piaskowego WP,
pecznienia liniowego,

3. wskaznika nosnosci CBR,
ocena zageszczenia: maksymalna gestos¢ objetosciowa Py, wskaznik zageszczenia s,
moduty odksztatcenia: pierwotny (E1) i wtérny (E,),

5. wtasciwosci gruntéw antropogenicznych.

Ponadto przedmiotowa dokumentacja w zakresie badan geologicznych i geotechnicznych
podtoza gruntowego powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, stanowigcego zatacznik do zarzadzenia nr
31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Do powyzszej dokumentacji nalezy zatgczy¢ analize nosnosci nawierzchni.

Dokumentacja winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu w trakcie prac projektowych, przed
wystgpieniem o uzgodnienie konstrukcji nawierzchni. Ostateczna liczba egzemplarzy
dokumentacji z zakresu rozpoznania podtoza gruntowego przekazana na rzecz Zamawiajgcego
winna wynosic¢ 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.

3.10.3. Warunki prowadzenia prac geologicznych

Wykonawca jest zobowigzana przekaza¢ do Zamawiajgcego harmonogram wykonywania prac
geologicznych wraz z okresleniem bezposredniego wykonawcy tych robdt w terminie nie
krétszym niz na 7 dni przed ich rozpoczeciem. Ponadto Wykonawca nie pdzniej niz w dniu
ztozenia harmonogramu wykonywania prac geologicznych przekaze do Zamawiajgcego projekt
prac geologicznych, o ktérym mowa w ppkt 3.6.1 wraz z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas wykonywania badan (odwiertéw). Wykonanie prac geologicznych bez
zachowania powyzszych warunkéw bedzie skutkowato brakiem akceptacji ze strony
Zamawiajgcego opracowanej na tej podstawie dokumentacji geotechnicznej bagdz geologiczno-
inzynierskiej wraz z geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektéw budowlanych.

3.11. Zatwierdzenie i przekazanie dokumentacji technicznej

3.11.1. Uzyskanie decyzji zatwierdzajacej dokumentacje projektowa

Wykonawca ztozy wszelkie niezbedne dokumenty do wiasciwego urzedu oraz uzyska decyzje
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe]j zgodnie z warunkami ustawy o szczegdlnych
zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1474 — tekst jednolity z pdzn. zm.) lub dokona zgtoszenia robot.

3.11.2. Przekazanie do uzgodnienia dokumentacji wykonawczej
Po ukazaniu sie zawiadomienia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej Wykonawca w terminie do 30 dni ztozy do
Zamawiajgcego jeden egzemplarz projektu wykonawczego wraz z dokumentacjg przetargowa.
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3.12. Specyfikacje techniczne — Szczegétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

Robot Budowlanych

Wykonawca opracuje ,Szczegétowe Specyfikacje Technicznych Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlanych” (STWIORB) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 — tekst jednolity).
Specyfikacja powinna by¢ sporzadzona w oparciu o aktualne normy, a jej tres¢ dostosowana
do specyfiki i technologii zadania (wersja papierowa w czterech egzemplarzach + PDF + plik
*.doc).

Specyfikacja techniczna na wszystkie branze powinna by¢ dostarczona w jednym opracowaniu
i pliku (*.doc i *.pdf).

W specyfikacjach technicznych dotyczgcych wykonania warstw nawierzchni nalezy zawrzec
nastepujace zapisy:

Warstwe Scieralng nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ z mieszanki mineralno-asfaltowej
typu SMA. Nalezy zastosowaé asfalt modyfikowany polimerami typu PMB 45/80-55 i
kruszywa uzyskane poprzez przekruszenie skat magmowych. Nie dopuszcza sie stosowania
kruszyw ze skat osadowych i przeobrazonych. Do warstwy SMA nie dopuszcza sie stosowania
granulatu asfaltowego (destruktu asfaltowego).

Warstwe wigzacg nalezy zaprojektowaé i wykonaé z mieszanki mineralno-asfaltowej
typu beton asfaltowy. Nalezy zastosowa¢ asfalt modyfikowany polimerami typu PMB 25/55-
60 i kruszywa uzyskane poprzez przekruszenie skat magmowych. Nie dopuszcza sie stosowania
kruszyw ze skat osadowych i przeobrazonych. Do warstwy wigzacej nie dopuszcza sie
stosowania granulatu asfaltowego (destruktu asfaltowego).

Warstwe podbudowy bitumicznej nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z mieszanki mineralno-
asfaltowej typu beton asfaltowy. Nalezy zastosowa¢ asfalt typu 35/50 i kruszywa uzyskane
poprzez przekruszenie skat magmowych. Nie dopuszcza sie stosowania kruszyw ze skat
osadowych i przeobrazonych. Do warstwy podbudowy bitumicznej nie dopuszcza sie
stosowania granulatu asfaltowego (destruktu asfaltowego).

Warstwe podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego nalezy zaprojektowac i wykonac z
mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 uzyskanego poprzez przekruszenie skat magmowych.
Nie dopuszcza sie stosowania kruszyw ze skat osadowych i przeobrazonych.

Warstwe S$cieralng i wigzacg nalezy wykonywac catg szerokoscig jezdni bez szwu
technologicznego. W przypadku koniecznosci wykonania lokalnych odcinkéw nawierzchni w
technologii potéwkowej nalezy zastosowaé do ztacz technologicznych tasm bitumiczno-
kauczukowych.

Grubosc¢ poszczegdlnych warstw asfaltowych powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa
z tolerancja od + 5 % do — 5% grubosci warstwy. Sumacyjna grubos¢ wszystkich warstw
asfaltowych nie moze by¢é mniejsza niz grubosc projektowa.

Do rozliczenia utozonej partii nawierzchni bitumicznej nalezy zataczy¢é kazdorazowo
zestawienie dokumentéw WZ w formie tabelarycznej zawierajgcej date zakupu asfaltu, numer
dokumentu WZ, ilo$¢ zakupionego asfaltu. Do tabeli nalezy zatgczy¢ poswiadczone za zgodnos¢
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przez kierownika wytwdrni mas bitumicznych kopie dokumentéw WZ na zakupiony asfalt
przeznaczony do wyprodukowania danej partii mieszanki mineralno-bitumicznej. Po
wykonaniu wszystkich warstw bitumicznych nalezy wykona¢ rozliczenie koricowe zawierajgce
bilans wbudowanej mieszanki mineralno-bitumicznej i konieczny do jej wyprodukowania asfalt
w poréwnaniu do zakupionego asfaltu. llos¢ zakupionego asfaltu musi by¢ zgodna z iloscig z
zapotrzebowania do wyprodukowania utozonej ilosci mieszanki mineralno-bitumiczne;j.

3.13. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
Projektowane przedsiewziecie bedzie prowadzone na drodze wojewddzkiej nr 416.
Projektowana inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach stanowigcych pas drogowy
wtasnosci Wojewddztwa Opolskiego w trwatym zarzadzie Zarzagdu Drég Wojewddzkich w
Opolu oraz dziatkach, ktére zostang nabyte na rzecz Wojewddztwa Opolskiego pod pas
drogowy. Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktéw
granicznych pasa drogowego (rowniez dziatek wchodzacych w catosci w pas drogowy) jak i
granic dziatek wydzielonych pod urzgdzenia infrastruktury Wykonawca dokonuje w obecnosci
0s0b zainteresowanych - po uzyskaniu niezbednych materiatéw czy dokumentéw potrzebnych
do wykonania tych czynnosci. W tym celu nalezy w terenie niezabudowanym zamontowac
stupy betonowe z napisem ,,Pas drogowy” przy kazdym zatamaniu granic pasa drogowego a
na odcinkach prostych nie rzadziej niz w odlegtosci co 200 metréw. Szczegétowe informacje
dotyczace parametrow stupow zawarto w Zatgczniku nr 4 do PHU.

3.14. Audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego Niezalezny audytor BRD posiadajgcy wazny certyfikat
dla audytorow bezpieczenstwa ruchu drogowego sporzadzi audyt bezpieczeristwa ruchu
drogowego dla stanu istniejgcego uwzgledniajgcy istniejgce oznakowanie pionowe i poziome
wraz z analizg wypadkdéw i kolizji drogowych (Jednostka Projektujgca przekaze jeden
egzemplarz audytu do Zamawiajgcego przed rozpoczeciem dalszych prac projektowych).
Ostateczna liczba egzemplarzy audytu BRD przekazana na rzecz Zamawiajgcego powinna
wynosic 3 egz. + wersja elektroniczna.

3.15. Zobowigzania Wykonawcy
Wykonawca podeimuijacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:

a. Prowadzenia badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymaganiami STWIiORB i
przygotowanym harmonogramem badan, pobieranie prébek i dostarczenie ich organom
kontrolnym Zamawiajgcego, ponadto w przypadku produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢
Zaktadowg kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2.

b. Utrzymania drogi od chwili przejecia placu budowy, zgodnie ze standardami
obowigzujagcymi w ZDW w Opolu (w tym do utrzymania ptynnosci ruchu, utrzymania
wymaganych standardéw zimowego utrzymania w okresie zimowym itp). Ponadto, w
przypadku zorganizowania ruchu na czas wykonania robdét z wykorzystaniem drog
objazdowych, w czasie trwania objazdu nalezy na biezgco utrzymywac drogi objazdowe (w
tym utrzymanie zimowe), a po zakonczeniu robot nalezy przywrdécic ich stan pierwotny. W
ramach powyzszego nalezy rozumiec takze ewentualny remont nawierzchni bgdz poboczy
zniszczonych na skutek ruchu wynikajacego z objazdu. Zwraca sie szczegdlng uwage na

koniecznos$¢ uwzglednienia zapisdw niniejszego punktu w cenie oferty.

c. Uzgodnienia z Zarzadem Drog Wojewddzkich w Opolu uktadu poszczegdlnych warstw
konstrukcyjnych.
d. Wykonania map do celéw projektowych catego obszaru objetego zamodwieniem.
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e. Prowadzenia dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw wykonanych robét.

f. Przygotowania rozliczenia koicowego robdt wraz z opracowaniem operatu kolaudacyjnego
w sktad ktdrego wejsé powinny:

— umowa wraz z ofertg,

— umowa z podwykonawcami,

— harmonogramy robdt,

— protokét przekazania placu budowy,

— tabele elementdw rozliczeniowych,

— Program Zapewnienia Jakosci,

— Plan BIOZ

— dokumenty sprawdzajgce materiaty budowlane: deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty,
wyniki badan i sprawdzen,

— dokumentacja powykonawcza,

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przyjeta do powiatowego zasobu
geodezyjnego

— rozliczenie finansowe,

— oswiadczenia uprawnionych kierownikéw robdt o wykonaniu robdt zgodnie z projektem,

— potwierdzenie zakonczenia robdt.

g. Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjg robdt,

h. Wystepowania na podstawie wydanego przez Zamawiajgcego upowaznienia, w jego
imieniu i podejmowania wszelkich dziatan w celu uzyskania uzgodnien, opinii i
ewentualnych decyzji na etapie projektowania.

i. Realizacji powyzszego zakresu robot w oparciu o obowigzujgce przepisy posiadajac
odpowiednie doswiadczenie, potencjat wykonawczy i osoby o odpowiednich kwalifikacjach
i doswiadczeniu zawodowym zdolne do wykonania zadania.

j- Wykonania przedmiotowego przedsiewziecia w dwdch etapach — zgodnie z pkt. 2.

4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robdét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi byé
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. 22021 r. poz. 2351 ze zm.). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez
zgodne z wszelkimi aktami prawnymi witasciwymi w przedmiocie zamodwienia z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami wytycznymi oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie” to znaczy konstrukcja podatna ma by¢ zaprojektowana na
dwudziestoletni okres eksploatacji.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

— wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

— wynikami opracowan wtasnych,

— trescig opracowan posiadanych przez Zamawiajacego, stanowigcych zatgczniki do

niniejszego PFU.
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Wykonawca musi sie liczy€ z sytuacja, Ze rodzaje robét okreslone w programie funkcjonalno —
uzytkowym i przedmiocie zamdwienia s3 orientacyjne i moga ule¢ zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnieh oraz
zastosowanych rozwigzan projektowych.

Szczegolowe rozwiazania wplywajace na zwigkszenie zakresu robot, zwiazane z celem
przedmiotu zaméwienia, okreslonym w SIWZ, w tym w PFU, stanowia ryzyko Wykonawcy
(o ile Wykonawca, dzialajac jako profesjonalista, mogl przewidzie¢ konieczno$¢ ich
wykonania) i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe lub zamienne.

Wykonawca przede wszystkim winien skalkulowaé w ofercie:
1)  zakres zamowienia opisany w programie funkcjonalno-uzytkowym,

2) zakres zamoéwienia nieopisany (lub nieopisany szczegélowo) w programie
funkcjonalno-uzytkowym, jednak wymagany pod wzgledem technicznym,
technologicznym i prawnym, aby przedmiot zaméwienia byl kompletny i mégl
zgodnie z obowiazujacymi przepisami by¢ oddany do uzytkowania,

3) zakres zamodwienia wynikajacy z konieczno$ci dostosowania ustalen programu
funkcjonalno-uzytkowego do obowigzujacych przepiséw, wydanych decyzji
stanowiacych zalaczniki do tego programu (z wyjatkiem sytuacji, gdy te decyzje
administracyjne byly wadliwe lub wydane z naruszeniem przepiséw prawa),

4) czynno$ci wynikajace z propozycji Wykonawcy dokonania zmian w zatwierdzonych

przez Zamawiajacego projektach (juz wykonanych w ramach przedmiotowego
zamoéwienia), nieprowadzacych do zmiany programu funkcjonalno-uzytkowego.

Szczegdotowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zakres prac objetych zamoéwieniem - Rodzaje robét wraz z ich lokalizacjg i orientacyjna
wielkoscia tych robét

Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

- wytyczenie geodezyjne obiektu,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczegdlnosci zjazdéw
do posesji, budynkow ogrodzen w bezposrednim sasiedztwie inwestycji),

- wykonanie odwiertdw geologicznych, celem rozpoznania podtoza,

- wyciecie drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycja,

- rozbidrka elementdéw drogi, urzadzen odwadniajgcych, urzadzen bezpieczenstwa ruchu
(znaki drogowe) i innych wraz z utylizacjg odpaddw.

Przebudowa korpusu drogi i nawierzchni

Nalezy zaprojektowac i wykonaé wymiane konstrukcji nawierzchni wraz z jej poszerzeniem do
-7m (2x3,50m).

Rozbudowa drogi ma polega¢ na rozebraniu istniejgcej konstrukcji i posadowieniu nowej
konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR-4. Na catej szerokosci korpusu drogi (z
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uwzglednieniem poboczy) nalezy wykona¢ wymiane i stabilizacje gruntu. Nalezy
zaprojektowacd i wykonaé dolne warstwy konstrukcyjne doktadnie tak jak w konstrukcji drogi i
jako stanowigce jednolity element z konstrukcjg drogi.

Niwelete rozbudowanej drogi nalezy dostosowac do istniejgcych warunkéw terenowych
(zjazdy, skrzyzowania).

5.3. Droga dla pieszych

Nalezy wykonac¢ drogi dla pieszych w miejscach gdzie obecnie zlokalizowane tj w m.
Sciborowice. Szeroko$¢ drogi dla pieszych jak istniejgce z mozliwoscig przewezenia zgodnie z
warunkami technicznymi zawartymi w rozporzadzeniu oraz budowa drogi dla pieszych w
Sciborowicach od posesji nr 5 do posesji nr 13 (dt okoto 36 m ).

Nawierzchnia drdg dla pieszych powinna byé wykonana w technologii nawierzchni bitumicznej
(grubos¢ pakietu bitumicznego 8 cm) lub z kostki betonowej brukowej o gr min. 8 cm.

Projekt powinien zawiera¢ rozwigzania zapewniajgce odwodnienie nawierzchni jezdni lub
drogi dla pieszych za pomocg rowdw, Sciekdw lub kanalizacji deszczowej, zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 poz, 1518 ze
zmianami). Uktad odwodnienia powinien uwzgledniaé réwniez wptyw uksztattowania terenu
znajdujgcego sie poza pasem drogowym. Woda z terenu przylegtego, ktdra byta odprowadzana
do przydroznego rowu badz wsigkata w istniejgce pobocze gruntowe musi by¢ ujeta z chwilg
budowy drogi dla pieszych.

5.4. Skrzyiowania i zjazdy indywidualne

Przebudowy skrzyzowan, zjazdéw indywidualnych i publicznych maja byé wykonane w zakresie
umozliwiajagcym zapewnienie przeptywu wodd. Ewentualna wymiana lub wbudowanie rur
przepustowych wraz ze $ciankami czotowymi bedzie miata na celu umozliwienie odptywu wéd
opadowych. Skrzyzowania projektowac zgodnie z Wytycznymi projektowania skrzyzowan
drogowych Czesc¢ 3: Ronda-WD-R-31-3 wraz z WR-D-72-1 i 2 Wytyczne projektowania urzadzen
do oswietlenia drog zamiejskich.

Na skrzyzowaniach, jezeli bedzie wymagana korekta promieni wytukowan i zmiany szerokosci
nalezy zaprojektowac i wykona¢ zmiane promieni wytukowan i zmiane szerokosci wlotu
(zmiany te nalezy uzgodnic z zarzadcq drogi).

Jako konstrukcja wjazdéw indywidulanych do posesji nalezy zastosowac konstrukcje tozsama z
konstrukcjg drogi dla pieszych.

Jako konstrukcje wijazdéw indywidulanych na pola, tereny lesne nalezy zastosowad
nawierzchnie z kruszywa famanego o grubosci 25 cm z wykonaniem podwdjnego utrwalenia
powierzchniowego za pomocg emulsji asfaltowej.

Na zjazdach zaprojektowac od strony jezdni kraweznik betonowy najazdowy 20x25 cm (lub
20x22 cm) na fawie betonowej z oporem, wykonanej z betonu C12/15. Szeroko$¢ zjazdu
indywidualnego min. 4,50 m, w tym jezdnia zjazdu o szerokosci nie mniejszej niz 3,00 m i nie
wiekszej niz szerokos¢ jezdni na drodze. Dtugos¢ zjazdu przyjac¢ do granicy pasa drogowego.
Wysokos¢ kraweznika min. 12 cm od poziomu nawierzchni. Na zjazdach zastosowac obnizenie
kraweznika do 4 cm, na przejsciach dla pieszych 2 cm. Zjazdy na drogach i zjazdach
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indywidualnych zaprojektowac obustronnie, zjazdy na pola zaprojektowac bez kraweznikow.

Koniecznos$¢ przebudowy zjazdédw indywidualnych oraz publicznych bedzie polegaé na
wykonaniu kolejnych warstw nawierzchni celem dowigzania wysokosciowego istniejgcych drég
bocznych i zjazdéw do nowej niwelety drogi wojewddzkiej.

Budowa zjazdéw musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajgcym jej odwodnienie oraz sprawny
przeptyw wéd opadowych w rowach przydroznych. Zjazdy nalezy projektowaé zgodnie z
Wytycznymi projektowania zjazddw, wyjazddéw oraz wjazdédw na drogach zamiejskich i ulicach-
WD-R -33

Profilowanie poboczy oraz skarp

Nalezy zaprojektowac pobocze dwustronne szerokosci minimalnej 1,25 m na catej dtugosci
odcinka.

Pobocza nalezy zaprojektowac i wykona¢ w nawierzchni z kruszywa famanego z warstwami
wzmocnienia podtoza i podbudowy pomocniczej jak w konstrukcji drogi i stanowigce jednolity
element z konstrukcjg drogi.

Na skarpach utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabic i lekko zagescié¢ przez ubicie
reczne lub mechaniczne. Obsianie powinno by¢ wykonane kompozycjami nasion traw, roslin
motylkowatych i bylin w iloéci od 18 g/m? do 30 g/m?, dobranych odpowiednio do warunkdw
siedliskowych.

W miejscach narazonych na zwiekszone ryzyko utraty statecznosci lub w miejscach tego
wymagajgcych nalezy zastosowacd stabilizacje skarp za pomoca siatek antyerozyjnych,
elementéw betonowych (azuréw), lub geokraty komdrkowej. Zamawiajgcy wymaga
bezwzglednego umocnienia elementami betonowymi wylotéw przepustéw i odptywoéw
kanalizacyjnych elementami betonowymi bqgdZz kostkg kamienng lub kamieniem brukarskim
(zgodnie z zapisami pkt 5.8 i 5.9

5.6. Siec elektryczna (nN i SN) i telekomunikacja

Rozbudowa nawierzchni jezdni i budowa drog dla pieszych moze spowodowaé, ze niezbedne
bedzie przestawienie stupdéw telekomunikacyjnych oraz przetozenie i/lub zabezpieczenie linii
elektrycznej i telekomunikacyjnej. Nalezy wykonac oswietlenie zasilane z sieci: przejs¢ dla
pieszych, zatok autobusowych oraz wysp spowalniajgcych.

5.7. Przejscia dla pieszych
Nalezy zaprojektowaé i wykonac przejscia dla pieszych w miejscach tego wymagajacych wraz z
dedykowanym oswietleniem. Zgodnie z WR-D-41-3 i 4 Wytyczne projektowania infrastruktury
dla pieszych, oraz WR-D-42-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla roweréw.
Projektowanie przejazdow dla rowerdw oraz infrastruktury dla rowerdw na skrzyzowaniach
Na przejsciu dla pieszych zastosowac elementy integracyjne do oznakowania pieszych ciggéow
komunikacyjnych .
5.8. Rowy

Prace polegac bedg na:

- renowacji i odbudowie rowdw przydroznych oraz zapewnienie odwodnienia terendw
przylegtych,
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- réw na prostym odcinku przebudowaé i/lub pogtebi¢ wraz z nadaniem wtasciwych
spadkdéw, wyciecie samosiejek na skarpach i przeciwskarpach oraz ewentualnie
wybudowaniu nowych odcinkéw rowoéw,

- W ciggu rowow nalezy wykonac¢ przepusty pod zjazdami umozliwiajgce przeptyw waéd
opadowych. Wlot i wylot nalezy obudowac¢ kostkg kamienng lub kamieniem brukarskim
uktadanym na podsypce cementowo — piaskowej z zalaniem zaprawg cementowa.
Gtowice przepustu nalezy uksztattowa¢ w taki sposéb aby uzyskaé pochylenie 1:1,5.
Umocnienie skarp nalezy zakoniczy¢ ponizej gérnej krawedzi skarpy. Wloty i wyloty
kanalizacji deszczowej w ciggu rowu ksztattowaé w sposdb analogiczny jak gtowice
przepustéw pod zjazdami. Spadki rowdw nalezy zaprojektowac tak, aby cata woda zostata
odprowadzona do istniejgcych w terenie odbiornikow wéd opadowych,

- nalezy uzyskaé niezbedne uzgodnienia od ich witascicieli na przyjecie wéd opadowych,

- w szczegolnych przypadkach nalezy wzmocni¢ skarpy ptytami azurowymi.

Obiekt inzynierski pod korona drogi

- Na przedmiotowym odcinku zlokalizowane sg nastepujgce przepusty pod droga:
- w km 4+477 przepust zelbetowy rurowy o srednicy 1,0 midf. 17,3 m

- w km 5+072 przepust zelbetowy rurowy o srednicy 0,6 midf. 10,0 m

- w km 6+205 przepust stalowy rurowy o srednicy 1,5 m i dt. 15,00 m

Przepusty w km 4+477 i 5+072 wymagajg gruntownej przebudowy

Obiekty nalezy przebudowad zgodnie z obowigzujgcymi normami.

W tym celu nalezy opracowaé projekt budowlano - wykonawczy budowy przepustow
drogowych o | klasie obcigzenia pojazdami wraz z ustaleniem metody techniczno-
organizacyjnej prowadzenia robdt. Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji
projektowej z wymaganymi uzgodnieniami technicznymi i pozwoleniami, w oparciu o ktére
zostanie zrealizowana budowa obiektu.

Przepusty nalezy zaprojektowa¢ w ilosci i lokalizacji niezbednej do prawidtowego
funkcjonowania odwodnienia Gtowice przepustu wraz umocnienie skarp i dna cieku lub rowu
nalezy wykona¢ z elementéw betonowych. Istniejgce przepusty nalezy rozebrac i
zaprojektowad i wykona¢ nowe. Rozwigzania projektowe obiektéw inzynierskich (mostow i
przepustéw) winny obejmowaé uzyskanie nosnosci obiektu w klasie | wg EUROKODU (wg
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie), uzyskanie przekroju poprzecznego zgodnego z obliczeniami hydrologicznymi i
obecnymi przepisami oraz uzyskanie przekroju poprzecznego zgodnego z projektem
drogowym. Proponowane rozwigzania projektowe nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z
Zamawiajacym. Projektowanie zgodnie z WR-M-22 Podrecznik projektowania drogowych
obiektéw mostowych wedtug Eurokodéw w praktyce.

Bariery drogowe

Przewiduje sie montaz barier energochtonnych oraz wykonanie nowych ciggéw barier w
miejscach, w ktdrych wymagajg tego przepisy.

Oznakowanie pionowe i poziome
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Oznakowanie nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji
ruchu.

Zaktada sie, ze organizacja ruchu nie ulegnie zmianie. Oznakowanie pionowe obejmuje
rozbidrke istniejgcego oznakowania: znakéw drogowych, tabliczek drogowskazowych i
ustawienie nowego oznakowania, spetniajgcego wymagania zgodnie z Zatgcznikiem do nr 220
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Ministra Infrastruktury z dn. 12 pazdziernika 2021 r. w
sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2021 r. poz.
2066)

Nalezy przyjaé linie krawedziowe obustronne o grubosci 12 cm.

Nalezy przeprowadzi¢ wymiane tarcz i tablic znakdw pionowych z zastosowaniem konstrukcji
bezpiecznych stupkéw. Materiatem dla tarcz i tablic powinna by¢ stal ocynkowana z
zastosowaniem folii odblaskowych |l generacji. Oznakowanie poziome wykonaé¢ jako
grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalne;.

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by¢é materiaty
umozliwiajgce naktadanie ich warstwg grubosci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy
chemoutwardzalne stosowane na zimno.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub tréjsktadnikowymi,
mieszanymi ze sobg w proporcjach ustalonych przez producenta i naktadanymi na
nawierzchnie z uzyciem odpowiedniego sprzetu. Masy te powinny tworzy¢ powtoke, ktérej
spodjnosc zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Wtasciwosci fizyczne materiatéw do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich
elementéw prefabrykowanych okreslajg aprobaty techniczne. Grubowarstwowe oznakowanie
poziome nalezy wykona¢ maszynowo. Nalezy wykonac¢ obustronne linie krawedziowe w
terenie niezabudowanym gr 12 cm na catej dtugosci rozbudowywanej drogi W przypadku
montazu oznakowania na centralnej znakdéw pionowych nalezy zastosowac gniazda RS.

5.12 Zatoki autobusowe

Wykonaé nowa konstrukcje istniejgcych zatok autobusowych wraz z peronami. Warstwe
Scieralng wykonad jako bitumiczng. Wykona¢ perony zatok wraz z oswietleniem i systemem
fakturowych oznaczen nawierzchniowych. Przy zatokach nalezy wykona¢ wolna przestrzen
manewrowg dla osdb poruszajgcych sie na wdzku o wymiarach 2,5 m*2,5 m, zgodnie z
Wytycznymi dotyczacych zasad rownosciowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-
2027 wraz z zatgcznikiem nr 2 Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027 oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych.

5.13 Wyspy spowalniajace

Nalezy zaprojektowad i wykona¢ wyspy spowalniajgce na wylocie z m. Pietna oraz na wlocie
Sciborowic od strony m. Pietna. Nalezy wykona¢ projekt oéwietlenia wysp zasilanych z sieci. Na
wyspach zastosowac kraweznik kamienny , jako nawierzchnie przyja¢ kostke kamienna.
Oznakowanie pionowe na wyspach wykona¢ w gniazdach szybkiego montazu typu RS
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(specyfikacja w zatgczeniu) . Na wyspach wykonaé punktowe elementy odblaskowe sferyczne
montowane w krawezniki.

5.14 Kanal technologiczny

5.15

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ kanat technologiczny w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych art. 4 pkt 15a), art. 39 ust. 6, badz tez w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym uzyskaé odstepstwo, o ktérym mowa w art. 39 ust. 6c. Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje istniejgcych sieci teletechnicznych i
teleinformatycznych. Kanat technologiczny nalezy zaprojektowac iwykonaé¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Administracji i cyfryzacji z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne [Dz.U. z 2015 r.
poz. 680].

Uwagi dodatkowe

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacjg, iz rodzaj, zakres i ilo$¢ robdt przedstawionych w
przedmiotowym opracowaniu mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji techniczne;j.
Szczegdétowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenia zakresu robot stanowi ryzyko
Wykonawcy i nie bedg stanowi¢ robét dodatkowych kontraktu.

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty zwigzane z rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 416 miaty
trwato$é okreslong zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
(Dz. U. 22022 poz, 1518 ze zmianami)

6.1 Wymagania ogdlne

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane wykonane byty w sposdéb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy
zachowaniu przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robét. Zamawiajgcy zobowigzuje
Wykonawce do prowadzenia robdt w cyklu roboczym gwarantujgcym wykonanie przedmiotu
zamowienia w terminie okreslonym w zawartej Umowie, przy zapewnieniu jakosSci robét.

Zamawiajacy udzieli min. 5-cio letniej gwarancji na wykonane roboty. Rekojmia zostanie
rozszerzona na czas trwania gwarancji. Ponadto, wykonawca whniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci zadania brutto.

Wykonawca opracuje harmonogram zamierzenia budowlanego (po wyborze oferty),
uwzgledniajgcy wykonanie dokumentacji projektowej oraz robodt budowlanych. Niniejszy
harmonogram bedzie zatgcznikiem do umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do akceptacji propozycji rozwigzan projektowych.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

—  organizacje robét budowlanych,

—  zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich,

— ochrone srodowiska,

—  warunki bezpieczenstwa pracy,

— warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdét budowlanych. Kontroli beda
poddane w szczegdlnosci: rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich
skierowaniem do realizacji robét budowlanych w aspekcie zgodnosci z programem
funkcjonalno — uzytkowym i warunkami umowy. Ponadto kontroli bedg podlegaty stosowane
gotowe wyroby budowlane oraz sposdb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci
wykonania z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Do robdt tymczasowych bedg zaliczone min.: organizacja robdt budowlanych, zabezpieczenia
interesdéw osdb trzecich, ochrony srodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania
robodt, spetnienie warunkdéw bezpieczeristwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczeristwa ruchu
drogowego, zabezpieczenia robdt przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczenia terenu robot
od nastepstw zwigzanych z budows itp.

6.2 Wymagania techniczne

6.2.1.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
bezpieczernstwa pracownikédw i oséb postronnych. W miejscach przylegajacych do drdg
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb
uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robét.

6.2.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

6.2.3.

6.2.4.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lun innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,.
Takie jak rurociagi, kable, itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przez uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w okresie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczedstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
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personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

6.2.5. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmowaé bedy prace geodezyjne i rozbiérkowe oraz
ewentualng wycinke zakrzaczenia i zadrzewienia kolidujgcego z rozbudowa drogi.

Przed wykonaniem nowej konstrukcji drogi nalezy rozpozna¢ stan nawierzchni i
podbudowy oraz warstw nizej lezgcych poprzez wykonanie odwiertéw geotechnicznych
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

W ramach robét rozbiérkowych nalezy rozebra¢ okreslone w dokumentacji elementy
drég. Gruz nalezy odwiez¢ na miejsce sktadowania lub na wysypisko. Ustalenie miejsca
sktadowania i optaty za sktadowanie lezg po stronie Wykonawcy. Zamawiajgcy zakfada
rozbiorke istniejgcych warstw konstrukcyjnych na catej dtugosci przedmiotowego
odcinka i ponowne wbudowanie niektérych z nich min frezu z nawierzchni bitumicznych,
kruszonego betonu, kruszywa tamanego i humusu.

Do obowigzkéw Wykonawcy robét nalezy:

— Woykonanie inwentaryzacji drzew i krzewéw kolidujgcych z projektowang
inwestycja,

— wycena drzew przeznaczonych do wyciecia wykonana przez uprawnionego
rzeczoznawce,

— przeprowadzenie przetargu na sprzedaz drewna z wycinki, przy czym ilos¢,
kategoria i cena nie moze by¢ nizsza niz oszacowane przez rzeczoznawce,

— przekazanie Inwestorowi protokotu z przeprowadzonego postepowania
przetargowego majgcego na celu uzyskanie oferty z najwyzszg ceng,

— wydanie drewna oferentowi, ktory zaoferowat najwyiszg cene, po uzyskaniu
informacji od Inwestora, ze nalezno$¢ za drewno zostata zaptacona; jezeli oferent
mimo otrzymania faktury nie zaptaci naleznosci w wyznaczonym terminie, drewno
zostanie sprzedane oferentowi, ktéry zaoferowat drugg ceng, jednakze nie nizszg
niz ustalona przez rzeczoznawce,

— wptata za drewno musi zostaé dokonana przed wystawieniem przez Wykonawce
ostatniej faktury dla zadania,

— koszty zwigzane z przeprowadzeniem przetargu oraz zatrudnieniem rzeczoznawcy
nalezy ujg¢ w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego,

— w przypadku, gdy w postepowaniu przetargowym zaoferowano ceny nizsze od ceny
wynikajgcej z wyceny dokonanej przez rzeczoznawce lub gdy oferent nie zaptacit w
wyznaczonym terminie naleznosci za drewno, Wykonawca jest zobowigzany
zakupic¢ drewno od Inwestora po cenie ustalonej przez rzeczoznawce,

— istniejgce drzewa, ktdre nie beda wycinane nalezy odpowiednia zabezpieczy¢,
zaréwno podczas prowadzenia robdt jaki i podczas eksploatacji,
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— Ze wzgledu na szerokos$¢ pasa drogowego i niewielkg ilos¢ miejsca nie przewiduje
sie nowych nasadzen drzew i krzewow.

- Prace geodezyjne powinny zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych, gdyz w
przypadku ich zniszczenia badz naruszenia w trakcie prowadzenia prac poniesie koszt ich
odtworzenia.

- Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003.
R. Nr 47, poz. 401).

- Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego i
przeprowadzenia w razie koniecznosci wyprzedzajacych ratowniczych badan
archeologicznych. Zapis ten dotyczy catego zakresu objetego przedmiotem zamdwienia.
Nadzdér archeologiczny oraz w razie koniecznosci przeprowadzenie wyprzedajgcych
ratowniczych badan archeologicznych wraz z ich petng dokumentacjg nalezy prowadzié¢
zgodnie z obowigzujgcymi standardami w tym wymogami okreslonymi w zatgczniku do
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14.10.2014 w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich (...) oraz badan archeologicznych (Dz.U. 2015 poz.
1789) okreslajagcym standardy dokumentacji badan archeologicznych

- Wykonawca zapewni przy realizacji zaméwienia nadzor saperski wraz z oczyszczeniem
terenu z niewypatéw, niewybuchéw oraz innych pozostatosciach po dziataniach
wojennych. Nadzér saperski obejmuje: rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci
niewypatéw, niewybuchéw i innych przedmiotéw wybuchowych, przeprowadzenie
badann terenu na obecnos¢ niewybuchdw, niewypatéw oraz innych przedmiotéw
niebezpiecznych, opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej, zabezpieczenie miejsc
znalezisk, likwidacja materiatéw i przedmiotdw niebezpiecznych, zabezpieczenia terenu
oraz akcji usuniecia materiatéw niebezpiecznych odnalezionych w czasie Robét.
Rozpoznanie placu budowy i terendéw planowanych do czasowego zajecia pod wzgledem
obecnosci niewypatéw, niewybuchdéw i innych przedmiotéw wybuchowych Wykonawca
wykona przed rozpoczeciem robét.

6.2.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w sposdb nie powodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposéb wykonania wykopow i nasypdw powinien gwarantowac ich statecznosc.
Wyznaczenie ewentualnego miejsca odktadéw i koszty ewentualnej rekultywacji lezg po stronie
Wykonawcy.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ w warunkach atmosferycznych nie powodujgcych
pogorszenia stanu gruntéw w podtozu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku
zaistnienia niebezpieczenstwa utraty parametréow wytrzymatosciowych gruntu (np. gruntéow
gliniastych narazonych na ekspozycje w czasie opaddéw atmosferycznych), Wykonawca
obowigzany jest podjg¢ odpowiednie Srodki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszaréw
roboczych itp.). Informacja na ten temat powinna znalez¢ sie w dokumentacji projektowej.

6.2.7. Roboty drogowe
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosc
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowalna.

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych oraz w
sposdb uniemozliwiajgcy powstanie szkdéd w przylegtych obiektach. Nalezy unikaé przerw w
prowadzeniu robdt poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji do pracy zmianowe;.
Wykonane warstwy nawierzchni powinny spetnia¢ wymagania postawione w STWIiORB.
Wykonawca odpowiedzialny jest za biezace prowadzenie badan wykonywanych warstw
nawierzchni i przedstawianie zamawiajgcemu wynikdow tych badan. W trakcie prowadzanie prac
musi by¢ zapewniony dostep do posesji, upraw rolnych oraz zaktadéw produkcyjnych.
Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robdét budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Nawierzchnia

Zamawiajacy wymaga wykonania robdt w taki sposdb, by spetniaty wymagania obowigzujgcych
norm. Elementy konstrukcji powinny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
norm i spetnieniem szczegdétowych zasad okreslonych w dokumentacji projektowej jak: profil
podtuzny i przekroje poprzeczne oraz przekrdj normalny (konstrukcyjny), zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego w projekcie budowlanym.

Pobocza

Wykonywanie poboczy powinno postepowaé w czasie réwnolegtym z postepem robdt
zasadniczych na pasach ruchu jezdni. W przypadku pozostawionych uskokéw na krawedzi
jezdnia - pobocza, Wykonawca zabezpieczy je poprzez wykonanie oznakowania tymczasowego.

Wymagania materiatowe

6.4.

Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty spetniajgce wymogi okreslane w ustawie Prawo
Budowlane, bedace zgodne z polskimi normami przenoszagcymi europejskie normy
zharmonizowane, oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty.

Producent mas bitumicznych musi prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji (ZKP) zgodnie z
PN-EN 13108-21. Producent musi wprowadzi¢, dokumentowac i utrzymywac system ZKP aby
mie¢ pewnosé, ze wyroby trafiajgce na rynek sg zgodne z ustalonymi charakterystykami.
System ZKP powinien sktadac sie z: procedur, regularnych sprawdzen, badan i/lub ocen oraz
powinien wykorzystywac¢ wyniki do kontroli nieprzerobionych materiatéw budowlanych,
innych przychodzacych materiatéw lub sktadnikow, wyposazenia, proceséw produkcyjnych i
gotowego wyrobu .

Wykonawca jest odpowiedzialny za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw.
Wymagania funkcjonalne

Rozbudowana droga wojewddzka powinna spetnia¢ wymagania stawiane drogom klasy G,
przebudowana nawierzchnia jezdni powinna przenosi¢ obcigzenia ruchem pojazdéw, i
jednoczesnie zapewnia¢ komfort i bezpieczenstwo podrdzujgcym.  System spadkow
(ewentualnie korytek $ciekowych) zapewniaé powinien witasciwe odwodnienie odcinka drogi
i uniemozliwia¢ zatrzymywanie wéd opadowych na jezdni lub drdg dla pieszych. Powinna tez
zwiekszy¢ bezpieczenstwo i by¢ dostosowana do ekologicznych wymogow.
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Wymagania dotyczace opracowan projektowych zataczonych do oferty

6.5.2.Czesé¢ techniczna

6.5.3.

6.5.4.

6.6.

Wykonawca przedkfada jako zatgcznik do umowy wstepny opis planowanych robét zgodny z
wymogami niniejszego programu oraz wstepny harmonogram robét i harmonogram ptatnosci.
Informacje do oferty sg przektadane w formie opiséw, schematéw, tabel itp.

Materiaty do uzyskania zgody na prowadzenie robét budowlanych

Wykonawca, ktéry bedzie realizowat roboty budowlane bedzie musiat przygotowac
odpowiednie dokumenty formalno — prawne i uzyskaé¢ na ich podstawie, w imieniu
Zamawiajgcego zgode wilasciwego organu na prowadzenie robdt., w oparciu o obowigzujgce
przepisy, a w szczegélnosci Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 ze zm.) oraz Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 176 ze
zm.)

Za zgode wtasciwego organu rozumie sie brak uwag ze strony w/w organu odnosnie zgtoszenia
rozpoczecia robot.

Wymagane terminy

Wykonawca sporzadzi harmonogram szczegétowy wykonania poszczegdlnych opracowan
projektowych, uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robét
budowlanych. Zamawiajgcy wymaga, aby w w/w harmonogramie przyjete byty m.in.
nastepujgce terminy na:

- wykonanie dokumentacji projektowej

— uzyskanie zgody na rozpoczecie i prowadzenie robdét budowlanych wydanej przez
wtasciwy organ,

- roboty budowlane wykonane w oparciu o dokumentacje projektowa

- zakonczenie robot budowlanych.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

odbiér dokumentacji wraz ze zgodg wiasciwego organu na prowadzenie robot,- odbior
- odbidr robdt zanikajgcych- odbidr czesciowy-

odbidr koncowy

przeglady gwarancyjne (minimum raz w roku)
- odbidr pogwarancyjny

Ustalenia wyj$ciowe

1. Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wiasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

2. Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowsa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

3. Wymagane jest opracowanie przez Wykonawce dokumentacji dla organizacji placu
budowy oraz projektdw organizacji ruchu dla prowadzenia robdt w poszczegdlnych
zadaniach.

4. Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych musi byé

50



6.7.

51

zatwierdzony przez stuzby Zamawiajgcego.
5. Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnos$ci w zakresie:
e organizacji robét budowlanych,
e zabezpieczenia interesdw osdb trzecich,
e ochrony srodowiska,
e warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
e warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

6. Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych robét budowlanych
muszg spetnia¢ wymagania polskich norm i przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadaé
dokumenty potwierdzajgce wymagane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan
obcigzg Wykonawce.

7. Zamawiajacy przewiduje biezgcga wyrywkowa kontrole wykonywanych roboét
budowlanych.

8. W celu zapewnienia wspdtpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy tj. inspektora nadzoru.

Inne ustalenia

1.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne (STWIORB), przyjecie konstrukcji nawierzchni na
odcinkach rozbudowy, technologia robdt muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Nadmiar materiatéw z frezowania, odktady, odzyski materiatéw z rozbidrek przechodzg na
witasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za odzysk materiatow
lub ich unieszkodliwienie, a w przypadku sktadowania — koszt sktadowania. Koszty te nalezy
uja¢ w kosztach budowy. Wykonawca ponosi wszelkie kary w przypadku nieprawidtowego
obchodzenia sie z odpadami. Destrukt bitumiczny oraz kruszywo z rozbidrki nalezy w
catosci wykorzystaé na budowie.

Do dokumentacji wykonawczej nalezy dotgczy¢ protokoty z Rad Technicznych (Rad Budowy).
Po rozeznaniu przedmiotu zamdwienia i rozpoczeciu prac projektowych Wykonawca
powinien zorganizowa¢ co najmniej 1 raz w miesigcu Rady Techniczne (Rady budowy)
celem oméwienia postepu prac projektowych i ewentualnych zwigzanych z tym problemow.
Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej przedtozy
skorygowany harmonogram robdt i ptatnosci.

W dokumentacji projektowej nalezy powotac sie (i zgodnie z tym wykona¢ dokumentacje)
najnowsze wydania Polskich Norm i Polskich Norm Zharmonizowanych.

Wykonaweca bedzie miat obowigzek ubezpieczy¢ roboty zgodnie z warunkami umowy.
Wykonawca wykona kompletny operat geodezyjny — 2 egz..

W cenie nalezy ujgé prace geodezyjne, prace projektowe oraz wykonanie robdt w oparciu
o wykonang dokumentacje a takize wszystkie inne konieczne do poniesienia koszty
wynikajgce z realizacji niniejszego zadania oraz koszty utrzymania i remontu drég
objazdowych i koszty wynikajgce z zapisow umowy. Zmiana zakresu robét stanowi ryzyko
Wykonawcy.
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Czesc informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego
Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane:

Nieruchomos¢ stanowigca pas drogi wojewddzkiej bedgca przedmiotem zamierzenia stanowi
wtlasnos¢ Wojewddztwa Opolskiego i jest w trwatym Zarzadzie Zarzgdu Drég Wojewddzkich w
Opolu. Zamawiajagcy po podpisaniu umowy przekaze wykonawcy Oswiadczenie o prawie
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane. W czasie opracowywania projektu moze
wystapi¢ koniecznos$¢ zajecia obcych dziatek. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

1.  Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)

1.2 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze
zm).

1.3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 176 ze zm.)

1.4. Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450 ze zm.).

1.5. Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.)

1.6. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.
1990 ze zm.)

1.7. Ustawa z dnia 1 lipca 2016 r. Prawo geologiczne i gdrnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420
z pdin. zmianami).

1.8. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U.z 2021 r. poz.
1899 z pdzn. zm.).

1.9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213 ze
zm.).

1.10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. ,,0 odpadach” (Dz. U. 2021, poz.779 z pdzn zm).

1.11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz.
1973 z pdzn. zm).

1.12. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z pdzn. zm.)

1.13. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz
1129 z pdz. zmianami).

1.14. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454).

1.15. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

1.16. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennika budowy, montazu i rozbioérki (Dz. U. 2021 poz.
1686).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. nr 25
popz.133).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standarddéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikdw tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2020 poz. 1429).

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. 2004 r. nr 268 poz. 2663)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 27 lipca 2021 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkow (Dz. U. 2021 r. poz. 1390 — tekst jednolity)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 r., poz.
1169 — tekst jednolity).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie
wzoru formularza wniosku o zmiane pozwolenia na budowe (Dz. U. 2021 r. poz 1170).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
(Dz. U. 2021 r. poz 440).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 poz,
1518 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robdt, ktérych
wykonywanie wymaga uzyskania konces;ji (Dz.U. 2015 poz. 964).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wymagan,
ktorym powinny odpowiadaé wagi samochodowe do wazenia pojazdéw w ruchu, oraz
szczeg6towego zakresu badan i sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli
meteorologicznej tych przyrzgdéw pomiarowych (Dz. U. 2009 nr 104 poz. 863).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 24 marca 2017 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r. poz. 748 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 pazdziernika 2021 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2021
r. poz. 2066)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 pazdziernika 2019 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 r.
poz. 2310 — tekst jednolity)

53



54

1.32. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dn. 2 stycznia 2020 r. w sprawie Katalogu odpadéw
(Dz. U. 2020 r. poz. 10).

1.33. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a
takze przy odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych2 (Dz.U. 2019 r. poz. 1311).

1.34. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji
stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych, a takze srodowiskowych
norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 r. poz. 1475).

1.35. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 r. nr 120 poz. 1126).

1.36. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003
nr 47, poz. 401).

1.37. Zarzadzenie nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 w
sprawie wdrazania wymagan techniczno — obronnych w zakresie projektowania i
uzytkowania drég obiektdw inzynierskich.

1.38. Zarzadzenie nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 w sprawie
wyznaczania wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektow mostowych usytuowanych w
ciggach drég publicznych.

2. Wytyczne i instrukcje

2.1. Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP Warszawa 2001 r.
2.2. Ogdlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych — GDDP Warszawa.
2.3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDIM, Warszawa

2014 r.

2.4, Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i podtsztywnych. IBDiM,
Warszawa 2012 r.

2.5. WT-1 Kruszywa 2010 r. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i

powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych, Warszawa 2010 r.

2.6.  WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 r. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.

2.7. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 r. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.

2.8. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow,
dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie.

2.9. PN-EN 459-2  Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan

2.10. PN-EN932-3 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

2.11. PN-EN933-1 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

2.12. PN-EN933-3 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
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2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

2.31.
2.32.

2.33.
2.34.

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
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ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw — Czesé 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci
drobnych czastek — Badania btekitem metylenowym

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czesé 10: Ocena
zawartosci drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie
w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw —Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czesc 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikdéw atmosferycznych — Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikdéw atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stfonecznej metoda gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igtg

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia —
Metoda Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w
emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metoda
pozostatosci na sicie

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie
Podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na
dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci
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2.34.1. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci
Fraassa

2.35. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czes¢
1: Metoda destylacyjna

2.36. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie
pod wptywem ciepta i powietrza — Czes¢ 1: Metoda RTFOT

2.37. PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie
pod wptywem ciepta i powietrza — Czes¢ 3: Metoda RFT

2.37.1. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno- asfaltowych na gorgco — Cze$é 6: Oznaczanie gestosci
objetosciowej metodg hydrostatycznag

2.38. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno- asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 8: Oznaczanie zawartosci
wolnej przestrzeni

2.38.1.1. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek

mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 11: Okreslenie powigzania
pomiedzy kruszywem i asfaltem

2.39. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno - asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci
na wode

2.40. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 13: Pomiar temperatury

2.41. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 18: Sptywanie lepiszcza

2.42. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 22: Koleinowanie

2.43. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 27: Pobieranie prébek

2.44. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek

mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 36: Oznaczanie grubosci
nawierzchni asfaltowych

2.45. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym

2.46. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych

2.47. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji
asfaltowych

2.48. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

2.49. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie

2.50. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czesé 1: Oznaczanie
Indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z
wypetniaczem mineralnym
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2.51.

2.52.

2.53.

2.54.

2.55.

2.56.

2.57.

2.58.

2.59.

2.60.

2.61.

2.62.
2.63.

2.64.

2.65.

2.66.

2.67.

2.68.

2.69.
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PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 5: Mieszanka
SMA
PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 1: Beton
asfaltowy
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 20: Badanie
typu
PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych Czes¢ 1: Badanie metodga Pierscienia i Kuli
PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cze$¢ 2: Liczba bitumiczna
PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego
Asfaltéw modyfikowanych
PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltéw
PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy
asfaltowych metodg pomiaru ciggliwosci
PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metodg testu wahadtowego
PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych
asfaltéw — Metoda z duktylometrem
PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem
PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformac;ji
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych
PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami
PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztgczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco
PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztgczy i zalewy — Czes¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia —
Pomiar metoda otwartego tygla Clevelanda
PN-EN I1SO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda
PN-EN 13242:2004 , Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatdow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym”.

Zataczniki do programu Funkcjonalno — Uzytkowego

1.
2.
3.

Zatgcznik nr 1 - Specyfikacje techniczne 00.00.00

Zatgcznik nr 2 - Stup graniczny betonowy z6tty (Swiadek) z napisem PAS DROGOWY
Zatacznik nr3 - Rozpoznanie stanu i grubosci istniejgcej konstrukcji nawierzchni oraz
warunkéw gruntowo- wodnych

Mapa orientacyjna

Schemat gniazd szybkiego montazu typu RS

Parametry odwiertéw do wykonania
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Schemat oswietlenia dedykowanego
Decyzja o S$rodowiskowych  uwarunkowaniach Burmistrza  Krapkowic -
GGR.6620.17.2020 z dnia 10.11.2020
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