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Zatacznik nr 1 do umowy

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 416 na odcinku Pietna - Sciborowice

Zmiany istotne
Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepstwie:

a)

wystapienia Sity wyzszej, przy czym Sita wyzsza - rozumiana jest jako wystgpienie zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia w chwili ztozenia oferty i
zapobiezenia, ktorego nie dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a
ktdre uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. W
razie wystapienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg dofozy¢ wszelkich staran w celu
ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych,
powstatego na skutek dziatania sity wyzszej (pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie w
szczegolnosci zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie,
wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki,
pandemia, epidemia, strajk spowodowany przez inne osoby - niezwigzane z realizacjg inwestycji
itp.).

Ze wzgledu na zawieranie umowy przez Strony w trakcie:

a) obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego w zwigzku z zakazeniami wirusem SARS-
CoV-2,

b) agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy;

Strony potwierdzaja, Zze powyzsze okolicznosci oraz ich skutki mozliwe do przewidzenia na dzien
zawarcia umowy, nie majg charakteru Sity wyzszej i na dzien zawarcia umowy Strony, znajq
biezace ograniczenia lub koszty realizacji zakresu przedmiotu umowy spowodowane powyzszymi
okoliczno$ciami. Strony po zawarciu umowy mogq powotac sie na Site wyzsza, o ile wystapig
nowe zdarzenia lub skutki powyzej wskazanych zdarzen nieznane Stronom i niemozliwe do
przewidzenia przez Strony w dacie zawarcia umowy i Strony wykazg odpowiedni zwigzek
przyczynowo — skutkowy na przysztosc.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej:

a) Strona, ktérej dziatanie Sity wyzszej dotyczy, niezwlocznie zawiadomi w formie pisemnej lub
dokumentowej drugq Strone o powstaniu Sity wyzszej, wskazujac w jakim zakresie umowa nie
moze by¢ wykonywana oraz przedstawiajac odpowiednie uzasadnienie lub dowody,

b) Strona niezwtocznie rozpocznie usuwanie skutkéw tego zdarzenia, w granicach dostepnych
$rodkow i mozliwosci,

c) Strony uzgodnig sposéb dalszego postepowania, wobec tego zdarzenia,

d) Strona niezwtocznie powiadomi drugg Strone, o ustaniu Sity wyzszej,



okolicznosci bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore nie wynikaja z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

koniecznosci wstrzymania realizacji robot, wskutek zmian dokumentéw zamdwienia majacych
wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, a okoliczno$ci te nie wynikajg z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych majgcych wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

przerwy w robotach spowodowanej wystgpieniem intensywnych opadoéw deszczu, $niegu, gradu,
ulewy, nawatnic o wysokosci opaddw powyzej 30mm/m2 w ciggu doby, trwajacych nieprzerwanie
powyzej 3 dni lub wystapienia mrozéw, ktore uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robot i
mogacych wptynaé na pogorszenie jako$ci rob6t zgodnie z technologia, warunkami okre$lonymi
w STWIORB, normach lub innych przepisach, a wymagajace odpowiednich warunkow
atmosferycznych. W takich przypadkach termin zakoriczenia rob6t moze zosta¢ przesuniety o
czas trwania przerwy w robotach wskutek wystgpienia wskazanych okoliczno$ci. Zmiana ta
wymaga wpisu do Dziennika Budowy i przedstawienia przez Wykonawce informacji o warunkach
pogodowych w tym okresie z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla miasta Opola,
konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania i oddania
do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nie wykraczajacych
poza zakres zamdwienia podstawowego, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
umowy,

konieczno$ci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych (zamiennie zwanymi
robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, lub postanowiern umowy
(nieobjetych zamowieniem podstawowym), ktdre wstrzymuijg lub opdzniajq realizacje przedmiotu
umowy,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, ktére
wstrzymujg lub opdzniajq realizacje przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika
Budowy,

wystapienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktore wstrzymujg lub opdzniajq realizacje przedmiotu umowy i
nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

wystapienia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, itp., do wydania

ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
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okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, ktore
wstrzymujg lub op6zniajg realizacje przedmiotu umowy i nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

braku mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, majacych wptyw na
termin zakonczenia przedmiotu umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystagpienia na terenie budowy niewypatdw, niewybuchdw, innych przedmiotéw stanowigcych
zagrozenie, majacych wptyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga
wpisu do Dziennika Budowy,

wystagpienia wykopalisk archeologicznych, zabytkow majacych wptyw na termin zakonczenia
przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,

wystapienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania catosci lub czesci przedmiotu umowy przez
Wykonawce,

wystapienia okolicznosci uprawniajacych do zmiany przedmiotu umowy, o ktérych mowa w
innych postanowieniach umowy, jezeli okoliczno$ci te majg wptyw na termin wykonania umowy,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa po uptywie sktadania ofert, ktore miaty

wplyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

2.1)  Wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci z przyczyn wynikajacych z okolicznosci
nadzwyczajnych niezaleznych od Wykonawcy nastepuje o okres, ktory Zamawiajacy
uzna za konieczny, nieprzekraczajgcy jednorazowo 3 miesiecy.

2.2)  Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o0 okres trwania
okolicznoci, celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposéb nalezyty. Zmiana terminu
realizacji przedmiotu umowy nie wptywa na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz
ze zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy zaktualizowany zostaje
Harmonogram rzeczowo-finansowy.

2.3)  ograniczenia zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale
ptatno$ci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu prac
moze zosta¢ odebrany przez Zamawiajgcego, a pozostate niezrealizowane prace nie
sq mozliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy, czego konsekwencjg jest dopuszczalna zmiana w harmonogramie

rzeczowo-finansowym — w takiej sytuacji dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze



2)

a.

etapy i dokonanie ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robot

przewidzianych w poszczegdinych etapach robdt,

Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w nastepstwie:

zmiany kosztow realizacji przedmiotu umowy wynikajacych z kosztorysowego charakteru
wynagrodzenia Wykonawcy, w nastepstwie dokonania zmian nie wykraczajacych poza zakres
zamowienia podstawowego. W takim przypadku, Wykonawca, zwréci sie do Zamawiajgcego
z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie
Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dotgczy protokoty konieczno$ci oraz inne dokumenty
potwierdzajace ten fakt. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach koniecznosci oraz innych
dokumentach potwierdzajgcych ten fakt. W przypadku dokonania zmian kosztow realizacji
przedmiotu umowy, wynikajacych z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy,
prowadzacych do zwigkszenia wynagrodzenia netto Wykonawcy kazdorazowo jest konieczne
zawarcie aneksu do umowy po zabezpieczeniu przez Zamawiajacego Srodkow finansowych w
budzecie Zamawiajacego.

zwiekszenia kosztow realizacji przedmiotu umowy wskutek wystapienia konieczno$ci realizacji
dodatkowych dostaw, ustug lub rob6t budowlanych (zwanymi dalej robotami dodatkowymi) w
rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp lub postanowien umowy, (nieobjetych zamdwieniem
podstawowym), zakwalifikowanych jako roboty dodatkowe. W takim przypadku, Wykonawca,
zwrdci sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaze kwote,
0 jakg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dotaczy Protokoty koniecznosci robot
dodatkowych nieobjetych zamdwieniem podstawowym oraz inne dokumenty potwierdzajace ten
fakt. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach koniecznosci rob6t dodatkowych nieobjetych
zamdwieniem podstawowym oraz innych dokumentach potwierdzajacych ten fakt,

zmiany kosztow realizacji przedmiotu umowy wskutek wystgpienia koniecznosci realizacji rob6t
zamiennych w rozumieniu i na zasadach wskazanych w postanowieniach umowy (§ 12 oraz § 13
umowy). W takim przypadku, Wykonawca, zwrdci sie do Zamawiajgcego (odpowiednio
Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawcy, jesli to Zamawiajacy jest inicjatorem zmiany) z
wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie
Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dotaczy protokoty konieczno$ci robét zamiennych oraz inne
dokumenty potwierdzajace ten fakt, zgodnie z postanowieniami umowy. Zmiany te sg
uwidocznione w protokotach konieczno$ci robét zamiennych oraz innych dokumentach

potwierdzajacych ten fakt.



Wskutek wprowadzenia robot zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy nie moze ulec zmianie
(zmniejszeniu lub zwigkszeniu) sumarycznie o wiecej niz 50% wynagrodzenia wskazanego w
ofercie Wykonawcy,

zmiany bedace] skutkiem dziatan organéw panstwowych - ustawowa zmiana obowigzujacej
stawki podatku od towarow i ustug VAT. W takim przypadku warto§¢ wynagrodzenia netto nie
ulega zmianie, jedynie warto$§¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow. Zmiana wynagrodzenia odnosi¢ sie bedzie do czesci przedmiotu umowy
niezrealizowanej, po dniu wejScia w zycie przepisow zmieniajacych lub wprowadzajgcych stawke
podatku od towardw i ustug VAT oraz do cze$ci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug VAT lub wprowadzenie nowego podatku.
W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejéciu w zycie przepisow bedacych przyczyng
waloryzacji, Wykonawca zwroci sie, do Zamawiajgcego z wnioskiem w formie pisemnej
o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia wskazujac kwote, o jakg wynagrodzenie
Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem catkowitej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy,
po zmianie. We wniosku nalezy wskaza¢ date, od ktorej nastapita badZ nastapi zmiana wysokosci
kosztow wykonania umowy wptywajgca na zmiane wysokoSci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace badz zmiany wysokoSci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. Zmiana
ta bedzie obejmowac wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do
ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z
wejsciem w zycie przepisdw odpowiednio zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia
za prace badz minimalnej stawki godzinowej. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie
0 kwote odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wysokosci
wynagrodzen osob $wiadczacych ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia za prace badz minimalnej stawki godzinowej z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego  wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
umowy. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejsciu w zycie przepiséw bedacych
przyczyng waloryzacji, Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem

o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia wskazujac kwote, o ktorg wynagrodzenie
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Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajagcym szczegoGtowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty,
od ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokoSci kosztdw wykonania umowy. Wraz
z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty, z ktorych bedzie wynikac, w
jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdIno$ci: pisemne
zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) osob Swiadczacych ustugi, wraz z
okre$leniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjag umowy oraz czeSci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi. Zmiany
wynagrodzenia moga nastapi¢ wytacznie, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce. Zmiana ta jest mozliwa wytgcznie w przypadku udowodnienia
przez \Wykonawce, ze wskazana zmiana ma wptyw na koszty wykonania umowy,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg
miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Zmiana ta bedzie obejmowac
wytacznie czeS¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita
zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie
przepisow odpowiednio dokonujacych zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu
spotecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu w
zycie przepisow bedacych przyczyng waloryzacji, Wykonawca moze zwrdci¢ sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote,
o ktéra wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym
szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
Zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita badz nastapi zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy uzasadniajgca zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty z ktorych bedzie
wynikac¢, w jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:
pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikdw Swiadczacych
ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do zaktadu Ubezpieczehn Spotecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w cze$ci finansowanej przez Wykonawce, z
okre$leniem zakresu (czeSci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezpo$rednio zwigzane z
realizacjag umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi. Zmiany

wynagrodzenia moga nastapi¢ wytacznie, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
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zamdwienia przez Wykonawce. Zmiana ta jest mozliwa wytgcznie w przypadku udowodnienia
przez Wykonawce, ze wskazana zmiana ma wptyw na koszty wykonania umowy,
zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce niniejszej umowy. Zmiana
ta bedzie obejmowac wytacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu
do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku
ze zmiang zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
W przypadku zaistnienia opisywanej okolicznosci, Wykonawca moze zwrdci¢ sie do
Zamawiajgcego  z wnioskiem w formie  pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. We wniosku tym Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ kwote, o ktorg
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajacym szczegotowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do wskazania daty, od ktdrej nastgpita badz nastapi
zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajgca zmiang wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty, z ktérych bedzie
wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania umowy. Zmiana ta jest
mozliwa wytacznie w przypadku udowodnienia przez Wykonawce, ze wskazana zmiana ma
bezposredni wptyw na koszty wykonania umowy,
zmiany osoby, przy pomocy ktérej Wykonawca realizuje przedmiot umowy — dotyczy Kierownika
budowy. W przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazang osobe,
wowczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynno$ci innej osobie o kwalifikacjach, do$wiadczeniu,
uprawnieniach spetniajgcych, co najmniej takie warunki, kryteria jakie Wykonawca wskazat w
ofercie, celem oceny jego oferty, zgodnie z SWZ. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji,
Wykonawca, winien zwroci¢ sie z wnioskiem w formie pisemnej do Zamawiajacego o zamiarze
zmiany Kierownika budowy. Zmiana Kierownika budowy wymaga zawarcia aneksu do niniejsze;
umowy,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa majacych wptyw na tres¢ ztozonej oferty, w
takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do
zaistniatego stanu prawnego,
zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwréci¢ sie z wnioskiem do

Zamawiajgcego wskazujgc podstawe dokonania zmiany, dotgczajac stosowne dokumenty,



10)

1)
12)

2.

1)

kiedy konieczno$¢ taka bedzie wynikata z zalecen lub uzgodnien z Instytucjq Zarzadzajaca,
Posredniczaca lub Wdrazajaca lub bedzie wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie,

wystagpienia konieczno$ci wprowadzenia zmian, ktore polegajg na zmniejszeniu zakresu przedmiotu
niniejszej umowy, w tym konieczno$ci zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia Wykonawcy,
wynagrodzenie Wykonawcy nie moze zostaC zmniejszone o kwote przekraczajacg 30%
wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy,

zmian spowodowanych konieczno$cig wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych lub zaniechania
rob6t, w zakresie i na warunkach okreslonych w § 12 i 13 umowy, przy uwzglednieniu pkt 2 lit. ¢
powyzej

wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
zmian w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

wystapienia konieczno$ci dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo
budowlane, uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy, Zamawiajacego lub Inzynierowi
kontraktu,

wystapienia konieczno$ci dokonania zmian w ramach art. 36a ust. 5a ustawy Prawo budowlane.
Niezaleznie od postanowien umowy zmiana technologii wykonania robdt mozliwa jest w kazdej
sytuaciji, gdy wprowadzenie robdt zamiennych poprawi jakos¢ wykonywanych robot budowlanych,
bedzie korzystne (w tym finansowo) dla Zamawiajacego, pozwoli na skrécenie terminu wykonania
umowy (w tym poszczegoinych etapow realizacji umowy), korzystnie wptynie na organizacje ruchu
przez okres budowy lub wydtuzy okresu eksploatacji przedmiotu zaméwienia po jego zakoriczeniu
lub zmniejszy negatywny wptyw na $rodowisko naturalne. Udokumentowanie zasadnos$ci

wprowadzenia robdt zamiennych lezy w gestii Strony wnioskujacej o ich wykonanie.

Zmiany przedmiotu zamowienia poprzez zmiane zakresu rob6t budowlanych przewidzianych w

dokumentaciji projektowej w nastepstwie:

konieczno$ci wykonania robét, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie przedmiotu
zamdwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych
potrzeb Zamawiajacego lub gdy wystapity wady dokumentaciji projektowey;

konieczno$ci wykonania robét niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktére

nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego;



wystapienia zmian dokumentacji projektowej, wykonanej z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na
stwierdzone wady dokumentacji projektowej, co powoduje konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych, w zakresie i na warunkach okreslonych w § 12 i § 13 umowy;

wystgpienia zmian decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotow
zewnetrznych na podstawie ktdrych prowadzone sg roboty budowlane objete umowa, powodujace
zmiane dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w dokumentacji projektowej lub innych

dokumentach opisujgcych przedmiot zamowienia.

3. Zmiany przedmiotu Umowy, w szczeqolno$ci sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robot,

lokalizacji robdt w nastepstwie:

wystapienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, niz te wskazane
przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujacych przedmiot
zamdwienia, powodujacych koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,

wystapienia na terenie budowy niewypatow, niewybuchdw, innych przedmiotow stanowigcych
zagrozenie, uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie rob6t na warunkach przewidzianych

w umowie. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy.

4. Zmianie podlegaja takze inne postanowienia umowy w szczegqolnosci:

1)

Zmiana jednej z 0séb przy pomocy ktorych, Wykonawca realizuje przedmiot umowy — dotyczy
Kierownika/éw robdt. W przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez
wskazang osobe, wowczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynno$ci innej osobie o kwalifikacjach,
do$wiadczeniu, uprawnieniach spetiajacych, co najmniej takie warunki, jakie podano w SWZ dla
przeprowadzonego postepowania. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien
zwréci¢ sie z wnioskiem w formie pisemnej do Zamawiajacego i inspektora nadzoru o zamiarze
zmiany Kierownikow robét. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajacego w formie pisemnej, ale nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana osob do wspotpracy ze Strony Wykonawcy lub ze Strony Zamawiajacego w przypadku braku
mozliwo$ci wykonywania przez wyznaczone osoby powierzonych czynnosci, wowczas czynnosci te
mozna powierzy¢ innej osobie. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w
formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, w przypadku
wystapienia okolicznosci warunkujacych dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie

tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.



10)

1)

12)

Zmiana danych teleadresowych Stron w przypadku wystgpienia okolicznosci warunkujgcych
dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie
pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystapienia okoliczno$ci warunkujgcych dokonanie
zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana
ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana podmiotu petnigcego funkcje inspektora nadzoru w przypadku braku mozliwoSci
wykonywania przez podmiot wskazany do petnia funkcji inspektora nadzoru. Zmiana nastepuje
poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.
W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy, Wykonawca winien zwrdci¢ si¢ z
wnioskiem do Inzyniera kontraktu i Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane po
wczesniejszym uzyskaniu w formie pisemnej: zatwierdzeniu lub braku zastrzezen przez Inzyniera
kontraktu i pozytywnej analizie Zamawiajacego. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajacego w
formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze
zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami
wytycznych dotyczacych realizacji projektu. Zmiana ta nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu
drugiej Stronie w formie pisemnej i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa
w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana zgodnie z
postanowieniami umowy, z zachowaniem ciggitosci zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego
wysokosci i zgodnie z ustawg Pzp. Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu ten fakt w formie pisemnej
wraz z przedtozeniem stosownych dokumentéw. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajacego w
formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana, aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nastepuje na wniosek kazdej ze Stron.
Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany w
zakresie wydtuzenia Terminu zakonczenia robét, wéwczas ich wprowadzenie nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

W przypadku zmian umowy majacych wptyw na tre$¢ opracowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowy jednoczes$nie zostaje zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zmiana sposobu, termindw i zakresu przeprowadzania odbioréw czesciowych, odbioru koncowego,

préb lub testow w sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego
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13)

5.

7.
1)

2)

3)

wykonania przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce, w szczegolnosci gdy zmianie ulegnie
technologia wykonania poszczegolnych robot,

Zmiana obowigzkow Wykonawcy innych niz wykonanie robot budowlanych poprzez ich rozszerzenie
lub ograniczenie lub zmiane sposobu ich realizacji, np. w zakresie odnoszacym sie do uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot
trzeci (Inzynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru) lub Zamawiajacy takich obowigzkéw nie wykonali (o
ile obowigzek taki nie obcigzat zgodni z umowg Wykonawcy) lub ich wykonanie moze sie wigza¢ z
utrudnieniami, ktére moga wptyng¢ na mozliwos¢ wykonania umowy przez Wykonawce lub tez

zmiana taka wynika ze zmian prawa.

Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdza btad pisarski, oczywista omytke,
niezamierzone przeoczenie, usterke w tek$cie, niespdjnos¢, wowczas Strony zobowigzuijq sie podjaé
dziatania w celu poprawy, uzupetnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie btedu pisarskiego,
oczywistej omyiki, przeoczenia lub usterki w tek$cie nie moze prowadzi¢ do wytworzenia tresci
niezgodnej z pozostatymi postanowieniami umowy w tym zakresie. Taka zmiana, uzupetnienie winno
nastgpi¢ w drodze aneksu do umowy, zgodnie z procedurg okre$long w umowie.

Zmiany postanowien zawartych w umowie, niezmieniajacych o0golnego charakteru umowy
w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie prowadzace do naruszenia przepiséw
Pzp. w zalezno$ci od rodzaju zmiany, nastepujg w oparciu o zapisy umowy klasyfikujace zmiany jako

istotne — zmiany kontraktowe lub zmiany nieistotne.

Procedura zmiany umowy:

W przypadku wystapienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, o ktdrych mowa
W niniejszej umowie, kazda ze Stron moze wystapi¢ z wnioskiem w formie pisemnej w sprawie
mozliwosci dokonania zmiany, zawierajgcym wskazanie zmiany wraz <z uzasadnieniem
I wymaganymi dokumentami, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie okolicznoSci
wskazanej w niniejszym zatgczniku, woéwczas zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
wniosku w formie pisemnej dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do Zadania takiej zmiany oraz dotgczeniem niezbednych dokumentéw.
Whiosek taki, powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, kiedy Wykonawca dowiedziat sie o danym
zdarzeniu lub okoliczno$ciach Zamawiajacemu oraz Inzynierowi kontraktu zgodnie z zasadami

zawartymi w umowie.
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych wymaganych
dokumentow, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej zmiany iinformacji uzasadniajacych
zgdanie zmiany umowy, stosownie do postanowien umowy i do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
Zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, Zamawiajacy jest uprawniony, do kontroli przedtozonej dokumentacii
i wydania Wykonawcy polecenia, uzupetnienia, prowadzenia dalszej dokumentacji biezace;j,
uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy z propozycijg
dokonania zmiany umowy wraz z wymaganymi dokumentami, propozycjg wyceny robot (jezeli
dotyczy) i informacjg uzasadniajacq zadanie zmiany umowy, zobowigzany jest do ustosunkowania
sie w formie pisemnej do zgtoszonego wniosku o dokonanie zmiany umowy i przekazania
Zamawiajgcemu informacji wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i
zatwierdzenia zadania zmiany.

W terminie do 21 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego ztozonego przez \Wykonawce wniosku
0 dokonanie zmiany umowy, jednocze$nie zaopiniowanego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o braku akceptacji zadania zmiany umowy w sytuacji, kiedy nie wyraza
zgody na dokonanie zmiany. W przypadku akceptacji zmiany Zamawiajacy przygotuje do podpisania
stosowny aneks, dotyczy to przypadkdw, w ktorych wskazano, iz wymagany jest aneks do umowy,
ewentualnie przed sporzadzeniem projektu aneksu, Zamawiajacy zaprosi Wykonawce na negocjacje
dot. zakresu aneksu.

W sytuacii, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przedtozenie dodatkowych dokumentow,

Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawcy o ich uzupetnienie.

10) Whnioski o zmiane Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu.

11) Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, skutecznego

po podpisaniu przez obie Strony.

12) Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy dokonane w sposob zgodny z ustawg Prawo zaméwien

publicznych na zasadach opisanych w umowie, wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
w drodze aneksu do umowy, z zastrzezeniem przypadkdw umowie lub niniejszym zatgczniku do

umowy, w ktérych wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.
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